

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: září 2021

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Traťová strojní společnost a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310043

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celková cena za TO:</b>						<b>2 631 140,48</b>
<b>Dodávky HSV - práce</b>						<b>celkem: 0,00</b>
19	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	570,000		
52	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	5,000		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,300		
<b>Materiál - dodávky zhotovitele</b>						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	860,000		
<b>Ostatní</b>						
106	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	360,000		
108	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	500,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1947325

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 53fa27b7-d104-469b-a7d4-28960e62abb6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.08.2021 14:00:00



49a4a72f-f8f9-49f1-a0ac-c9061faf9782