



MDOBP008YDPR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. PRECOL s.r.o.

se sídlem: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74
korespondenční adresa: 294 74 Předměřice n.Jiz. 74
IČO: 26461935
DIČ: (je plátcem DPH) CZ26461935
zastoupení: Ing. Pavel Jůza, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 83845
bankovní spojení: Raiffeisenbank Mladá Boleslav
č. účtu: 3885231001/5500
kontaktní osoby: Ing. Pavel Jůza

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 30.06.2021 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž uzavření bylo schváleno Radou města Dobříše dne 30.06.2021 usnesením č. 17/92/2021 na stavební práce akce „**Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa**“.

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě zhoršených klimatických podmínek dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku III. smlouvy Vymezení lhůt plnění díla:

V důsledku zhoršených klimatických podmínek se mění čl III. odst. 3. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací nejpozději do 30.09.2021.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Dobříši dne **26-08-2021**

za objednatele



Ing. Pavel Svoboda


starosta města



V Dobříši dne

26-08-2021

za zhotovitele


Ing. Pavel Jůza
jednatel