

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34-Bart/3729/5169/2020

Ev.č. objednatele: 1320100106

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785v
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117590753/ 0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Radek Bárta
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: KAISER SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
adresa pro doručování: Trnkova 137, 628 00 Brno
zastoupená: Radimem Opluštělem
stavbyvedoucí: Dominik Pistáček
IČO: 262 749 06 DIČ: CZ26274906
bankovní spojení, č.ú. KB,a.s. Hodonín, [REDACTED]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rej. stříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka. 413 76

se dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2020 (dále jen smlouva)
v tomto znění:

I. Úvod

1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, rozhodl o výběru nejnižší nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Úklid skládek do 5 m³ na veřejných plochách k.ú. Bystrc v roce 2021“ a uzavřel se zhotovitelem smlouvu.

2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na zvýšení ceny díla v závislosti na potřebu objednatele zajistit v roce 2021 likvidaci většího počtu skládek než byl předpokládaný objem před podpisem smlouvy.

II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v čl. IV. **Cena díla se mění odst. 4.1**, který nově zní:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a nepřesáhne za sjednanou dobu plnění částku: **250.000 ,- Kč vč. DPH**

Cena díla bez DPH činí: max.do výše 206.611,57 Kč

DPH: max.do výše 43.388,43 Kč

Cena celkem včetně DPH: max. do výše 250.000,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


5. K podpisu dodatku je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené usnesením R 8/13. bod 6.2.03 ze dne 8.1.2020 oprávněna Ing. Eva Harangiová, místostarostka MČ Brno-Bystrc.

6. Dodatek byl projednán na jednání IKVZ dne *24.8.2021*

V Brně dne *25.8.2021*



Ing. Eva Harangiová
místostarostka MČ Brno-Bystrc



tel. 8

zhotovitel

Za správnost: Ing. Bárta

