

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo.

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Město Moravský Krumlov

sídlem Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená Mgr. Tomášem Třetinou, starostou obce

IČO: 002 93 199

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křížíkova 1566/19, Brno 612 00

kořespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice

IČO: 269 44 022

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117918

zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 117918

Zastoupený Karel Vala, jednatel společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 10. a čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Celková cena a termín dokončení díla se mění z důvodu objednání nových prací nad původní rozsah SOD.

Jedná se o změnové listy č. 8 a 9:

Vícepráce dle ZL č. 8 bez DPH	17 455,41 Kč
Vícepráce dle ZL č. 9 bez DPH	106 097,45 Kč
Vícepráce dle ZL č. 8 a 9 celkem bez DPH	123 552,86 Kč

- I. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

4 623 091,77,-

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:

příloha č. 1 – Změnový list č. 8

příloha č. 2 – Změnový list č. 9

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Tento Dodatek č. 2 byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 20. zasedání konaném dne 14. 6. 2021.

V Brně, dne

V Moravském Krumlově, dne


III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.8 - SO 421 VO - KABEL A CHRÁNIČKY

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ		Číslo změny: 8	
		Datum: 28.05.2021	
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199			
Odesláno/předáno:	poštou	<input checked="" type="checkbox"/> na KD	<input type="checkbox"/> e-mailem <input type="checkbox"/> osobně
Týká se části stavby:	SO 421		
Odkazy:			
Popis změny: Změnový list řeší skutečné množství kabelů a chrániček realizovaného SO 421.			
Počet připojených listů: 1	Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	ANO	
Změna byla vyvolána	Na základě zaměření skutečně provedených prací.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává:			
Převzal:			

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.9 - SO 102.3 Chodník v km ZÚ - KM 0,040 ul. Tylova

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ		Číslo změny: 9	
		Datum: 28.05.2021	
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov Nam. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199			
Odesláno/předáno:	poštou	na KD <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:	SO 102.3		
Odkazy:			
Popis změny: Z důvodu špatného technického stavu stávajícího chodníku a na základě požadavku investora, bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího chodníku v KM ZÚ - 0,040 ul. Tylova.			
Počet připojených listů: 1	Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	ANO	
Změna byla vyvolána	Na základě požadavku objednatele		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává:			
Převzal:			