

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Město Moravský Krumlov

sidlem Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená Mgr. Tomášem Třetinou, starostou obce

IČO: 002 93 199

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sidlem Křížíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117918
zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

IČO: 269 44 022

STAVBY SR group s.r.o.

sidlem Pančava 128,760 01 Zlín
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 117918
Zastoupený Karel Vala, jednatel společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 10. a čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Celková cena se mění z důvodu optimalizace prací oproti původnímu rozsahu SOD.
Jedná se o změnový list č. 10.

Změna dle ZL č. 10 bez DPH

- 69 628,00 Kč

1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla.

CENA DíLA BEZ DPH

4 553 463,77,-

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je:


příloha č. 1 – Změnový list č.10

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.

Tento Dodatek č. 3 byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 22. zasedání konaném dne 16.08.2021.

V Brně, dne

V Moravském Krumlově, dne



III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - SO 421 Změna založení lamp VO + doplnění svítidla

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:	III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ	Číslo změny:	10
		Datum:	05.08.2021

Určeno pro objednatele:	Město Moravský Krumlov Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199
-------------------------	--

Odesláno/předáno:	poštou	na KD	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně
-------------------	--------	-------	--	--------

Týká se části stavby:	SO 421
-----------------------	--------

Odkazy:

Popis změny:

Změna byla vyvolána založením 3ks stožárů VO na ŽB stěně SO 201, do které byla rozšířena a byly do ní doplněny kotvící přípravky, a tím došlo k vypuštění pilot jako základ pro stožáry VO. Dále byl v km 0,040 v křižovatce ulic Tylova a Rakšická doplněn stožr VO o dvouramený výložník a další svítidlo.

Počet připojených listů:	1	Počet připojených výkresů:	
--------------------------	---	----------------------------	--

Návrh ocenění změny	připojen	NE
---------------------	----------	----

Změna byla vyvolána	Na základě požadavku objednatele
---------------------	----------------------------------

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává:

Převzal: