



**DODATEK Č.1 KE
SMLouvĚ O DÍLO č.**

05782021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Zhotovitel

Lift Towers s.r.o.

se sídlem: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6- Břevnov
zapsáno v: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 221325
IČ: 026 10 809
DIČ: CZ026 10 809
bank. spoj.: Komerční Banka a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zast. Tomáš Michálka, jednatel společnosti
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zast. Ing. Tomáš Mička – obchodní ředitel, na základě plné
moci
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel

MČ Praha 3

se sídlem: Havlíčkovo nám 700/9, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
bank. spoj.: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zast.: Jiřím Ptáčkem, starostou
zast. ve věcech technických Ing. Michaelem Šrámkem
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „Smluvní strany“.



I. Preambule

- A) Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž výtahu a provedení stavebních prací (dále jen „**Dílo či Smlouva o dílo**“) v rozsahu ceny specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo a technické specifikace výtahu, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, na akci pojmenované „Ošetrovatelský domov Praha 3, Habrová 2654/2, Praha 3 – rekonstrukce výtahu“,
- B) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“), dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

II. Předmět Dodatku

- 1) Vzhledem ke skutečnosti, že podle detailního zaměření stávajícího stavu výtahové šachty do svislice je nutné provést změnu specifikace výtahu, a to konkrétně změnit typ otevíraní dveří z teleskopických jednostranných na dveře centrální čtyřdílné, přičemž světlá šířka a výška dveří se tímto nemění.
- 2) Na základě výše popsané změny se upravuje hloubka výtahové kabiny na 2550 mm.
- 3) Uzavírají Smluvní strany tento Dodatek v následujícím znění.

III. Cena díla

- 1) Vzhledem ke změnám uvedeným v čl. II Dodatku bude navýšena cena Díla o 195.000,- Kč bez DPH (slovy: sto devadesát pět tisíc korun českých).
- 2) Objednatel se zavazuje částku uvedenou v bodě 1) tohoto článku uhradit v rámci druhé zálohové faktury podle podmínek uvedených v bodě 6.3 Smlouvy o dílo.
- 3) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednávají Smluvní strany **novou cenu Díla ve výši 1.922.000,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set dvacet dva tisíc korun českých).
- 4) Bod 6.3 čl. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje tak, že nyní nově zní:

„Po navezení výtahu a zahájení montáže se Objednatel zavazuje uhradit na účet Zhotovitele druhou zálohu celkové ceny Díla dle bodu 4.1 Smlouvy o dílo, na základě



řádné vystavené a zasláné faktury Zhotovitelem,

tj. 885.800,- Kč + DPH“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 4. 8. 2021 č. 552.
4. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto Dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu Objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
5. Dodatek lze měnit a doplňovat po dohodě Smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy založené tímto Dodatkem se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Dodatek se vyhotovuje ve třech exemplářích, přičemž Zhotovitel obdrží 1 stejnopis, Objednatel obdrží 2 stejnopisy.



9. Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy:

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel

Objednatel

Ing. Tomáš Mička
Obchodní ředitel společnosti
Lift Towers s.r.o.

RNDr. Jan Materna Ph.D.
Pověřený radní městské části