









Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 065/OVZ/PJ/2021

1. Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
(dále jen „TDS“): 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel: **KROMPL s.r.o.**
se sídlem: Staškova 625/28, 779 00 Olomouc
IČO: 29104173
DIČ: CZ29104173
statutární orgán: Michal Martinka – jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 80786
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 065/OVZ/PJ/2021 ze dne 06. 04. 2021:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 04. 2021 Smlouvu o dílo č. 065/OVZ/PJ/2021 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „UP – 2021/Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP“ (dále jen „Dílo“), v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle čl. III. odst. 3 Smlouvy, přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy a provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 377.357,66 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

1. „Celková cena za Dílo činí **2.612.684,42 Kč bez DPH**, 3.161.348,15 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 548.663,73 Kč.“

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je dále úprava doby plnění Díla, jejíž potřeba vznikla z objektivních důvodů v důsledku dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku a jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím:
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. „Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem 01. 06. 2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy po 01. 06. 2021, považuje se za den zahájení provádění Díla 3. pracovní den po dni nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Díla a předat Stavbu nejpozději **do 30. 09. 2021**. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této Smlouvy později než 01. 06. 2021, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí účinnosti této Smlouvy přesáhl termín 01. 06. 2021.“

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s povahou originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.


Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn“

V Olomouci dne 27. 08. 2021

Ve Olomouci dne 26. 08. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci



Michal Martinka
jednatel společnosti

NÁZEV AKCE : Olomouc - Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP

OBJEKT: Venkovní rozvody elektronických komunikací

P.č.	Název technologie	Celkem
1.	Vjezdový systém	377 357,66
Celkové investiční náklady bez DPH		377 357,66
Základní DPH (21%)		79 245,11
Celkové investiční náklady s DPH		456 602,77

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV AKCE: Olomouc - Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP

OBJEKT: Venkovní rozvody elektronických komunikací

Datum: 22. ledna 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	6	7	8

D M

Díl M22.01 Vjezdový systém

VV 2

377 357,66

377 357,66

20	K		Montáž - Převodník LAN pro terminál/pokladnu	ks	1	243,80	243,80
21	M		Dodávka - Převodník LAN pro terminál/pokladnu	ks	1	3 125,00	3 125,00
22	K		Montáž - Automatická pokladna	ks	1	16 250,00	16 250,00
23	M		Dodávka - Automatická pokladna	ks	1	233 750,00	233 750,00
	PP		<i>Automatická pokladna - LED 8" displej, čárový kód (volitelná barva RAL), nerezové dveře, lakované; napájení 230V AC/600W; klimatizované vnitřní prostředí; příjem mincí a bankovek, vrácení přeplatku mincem; doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu, bezkontaktně do částky 500,-Kč; prostor pro umístění zakončení optických, metalických kabelů a průmyslového switche</i>				
24	K		Montáž - Kotevní sada pokladny	ks	1	975,00	975,00
25	M		Dodávka - Kotevní sada pokladny	ks	1	6 875,00	6 875,00
26	K		Montáž - SW licence v pokladně	ks	1	487,50	487,50
27	M		Dodávka - SW licence v pokladně	ks	1	18 750,00	18 750,00
	PP		<i>SW licence v pokladně + doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu, bezkontaktně do částky 500,-Kč; vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet</i>				
28	K		Montáž - Analogový interkom do stojanu nebo platebního automatu pro připojení do ústředny (cena bez konfigurace do ústředny)	ks	1	325,00	325,00
29	M		Dodávka - Analogový interkom do stojanu nebo platebního automatu pro připojení do ústředny (cena bez konfigurace do ústředny)	ks	1	8 500,00	8 500,00
	K		Montáž - RFID čtečka MIFARE	ks	2	500,00	1 000,00
	M		Dodávka - RFID čtečka MIFARE (W26), pro vjezd a výjezd	ks	2	4 980,00	9 960,00
	M		Dodávka - Bezkontaktní karta MIFARE	ks	1	120,00	120,00
	K		Montáž - RFID čtečka MIFARE k PC	ks	1	1 200,00	1 200,00
	M		Dodávka - RFID čtečka MIFARE k PC	ks	1	8 950,00	8 950,00
	K		Doprava	ks	1	5 600,00	5 600,00

Kabeláže pro novou pokladnu						
K		Montáž - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um, SM	m	154	15,10	2 325,40
M		Dodávka - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um, SM	m	154	13,80	2 125,20
Kabeláže a dodávka stožáru a svítidla						
K	7411233 12	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm ²	m	56,000	22,88	1 281,28
M	3411312 0	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm ²	m	56,000	47,20	2 643,20
K	7413200 01	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních E 27 do 25 A	kus	2,000	54,60	109,20
vv		pojistky do stožárových svorkovnic				
M	3452341 6	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	2,000	18,00	36,00
K	7413721 51	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	1,000	500,00	500,00
M	S1	svítidlo veřejného osvětlení LED 60VSP/4000, sv. tok svítidla 5340lm, 60W, IP54	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
K	7414100 21	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásky průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	56,000	68,64	3 843,84
vv		dle výkresu D.1.4.3-201				
vv		33+37+32+53		56,000		
M	3544206 2	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000	82,00	6 150,00
vv		155*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		170,500		
K	7414100 41	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	16,000	68,64	1 098,24
vv		napojení sloupů				
M	3544107 3	drát D 10mm FeZn	kg	2,000	30,80	61,60
vv		16*0,62 *Přepočtené koeficientem množství		9,920		
K	7414200 21	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,000	39,00	78,00
K	2102040 11	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
M	ST6	osvětlovací stožár parkový třístupňový FeZn bezpaticový, výšky 6m nad zemí, bez výložníku	ks	1,000	5 534,40	5 534,40
K	2102042 01	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	500,00	1 000,00
M	SR_1	stožárová svorkovnice 400V/TN-C pro průběžnou montáž kabelů - vývod 1x10A E27	ks	2,000	450,00	900,00
K	R78301	číslování stožárů vo - trvalé označení nastříkáním barvou	stožár	1,000	150,00	150,00

K	R460001	Zhotovení stožárového pouzdra pro stožár parkový a silniční bez výkopu	ks	1,000	600,00	600,00
K	HZS222 1	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	30,000	312,00	9 360,00
K	0452030 00	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
K	0453030 00	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
K	0650020 00	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
K	0810020 00	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

