

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/497

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/497

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	915111112.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	653,000	722,000	69,000	9,00	5 877,00	6 498,00	621,00	10,57
73	915121112.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	1 457,000	2 196,000	739,000	19,00	27 683,00	41 724,00	14 041,00	50,72
76	915211112.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	653,000	722,000	69,000	29,00	18 937,00	20 938,00	2 001,00	10,57
78	915221112.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 456,000	1 539,000	83,000	59,00	85 904,00	90 801,00	4 897,00	5,70
82	915611111.	Předznačení vodorovného liniového značení	M	2 750,000	3 559,000	809,000	1,00	2 750,00	3 559,00	809,00	29,42
Celkem								141 151,00	163 520,00	22 369,00	15,85

Za zhotovitele:

Datum: 1.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 30.7.2021