

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/497 - Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/497

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/497

Změna soupisu množství č. 1.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	911331411.	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	M	60,000	56,000	-4,000	2 197,00	131 820,00	123 032,00	-8 788,00	-6,67
Celkem								131 820,00	123 032,00	-8 788,00	-6,67

Za zhotovitele:

Datum: 1.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 30.7.2021