

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína (ŘSZK)**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle SoD a dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady (ŘSZK)	1 330 565,00	1 180 685,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-149 880,00
SO 101	Silnice II/497	12 624 676,69	13 528 209,52
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		762 487,43
1.03	Neprovedené práce		-228 060,00
1.04	Dodatečné práce		22 369,00
1.05	Dodatečné práce		355 524,40
1.06	Neprovedené práce		-8 788,00
SO 105.1	Dopravně inženýrské opatření (ŘSZK)	292 780,00	282 220,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Neprovedené práce		-10 560,00

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 14 248 022,00 Kč**

**Dodatek č. 1:**

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>1 140 380,83 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-397 288,00 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>8,00%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-2,79%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>14 991 114,83 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3 148 134,11 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>10,79%</b>

**Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 18 139 248,94 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 1.8.2021

Datum: 30.7.2021