

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 23. 7. 2021

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
J. Skácela 890
696 62 Strážnice
IČO: 00837385
Bankovní spojení: [REDACTED]
Čís. účtu: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petra Fialová, ředitelka
Zastoupený ve věcech technických: Marek Janík

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Radomír Šmoldas
U Větráku 341
696 06 Vacenovice
IČO: 73011703
Bankovní spojení: [REDACTED]
Čís. účtu: [REDACTED]
Tel.: 776 603 024
Zastoupení ve věcech smluvních i technických: Radomír Šmoldas

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že na základě Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2021 měl vykonávat zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci „Stavební práce v areálu SŠ Strážnice“. Vzhledem k závažným zdravotním důvodům na straně zhotovitele není možné zahájit činnosti zhotovitele na této stavbě. Proto se smluvní strany dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy a za tím účelem uzavírají tuto dohodu.

III. Předmět dohody

Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo ke dni 3. 8. 2021.
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel nezahájil provádění stavebních prací, tudíž nevzniklo žádné plnění dle Smlouvy o dílo. Objednateli proto nevznikají vůči zhotoviteli žádné závazky, vyplývající z výše uvedené smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Ve Strážnici dne 3. 8. 2021

Ve Vacenovicích dne 3. 8. 2021

.....
Za objednatele
Ing. Petra Fialová ředitelka

.....
Za zhotovitele
Radomír Šmoldas