

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-465/20-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXX/424/2020-SRO
Č. zakázky: 20120120

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

VDJ Kožova hora – propojovací řady

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2020.

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly v souvislosti s požadavkem zadavatele na rozšíření plnění díla o projektové práce na příjezdové a obslužné komunikaci a elektro vystrojení v AŠ, na navýšení ceny za dílo o **158 215,- Kč bez DPH**.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení vstupních podkladů – průzkum a pasportizace objektů na řadu, geodetické zaměření, majetkoprávní elaborát	52 625,00	11 051,25	63 676,25
2.2 Inženýrská činnost k ohlášení stavby	95 000,00	19 950,00	114 950,00
2.3 Zabezpečení jednostupňové projektové dokumentace DSJ (v podrobnosti DPS)	604 890,00	127 026,90	731 916,90
Cena celkem:	752 515,00	158 028,15	910 543,15
Cena celkem včetně DPH slovy: devět set deset tisíc pět set čtyřicet tři koruny české a patnáct haléřů.			

A v čl. VIII. Platební podmínky, bodě 1 se mění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	52 625,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	95 000,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	604 890,00
Cena celkem:		752 515,00

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: **26. 08. 2021**

V Praze dne: **26. 08. 2021**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Vladislav Vacovský, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele