



00709/2021

DODATEK č. 2

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP002T5MW

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“)

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

01873687

CZ01873687

ui8wq5u

KB a.s., pobočka Pardubice

107-5228090287/0100

(dále společně také jen tako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.01.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VIII. odst. 1 smlouvy a dílo a změna čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo vyvstala na základě vyjádření Povodí Labe, státní podnik potřeba majetkoprávního vypořádání předloženého záměru, který se dotýká majetku státu, pozemku parc. č. 3105/1 v k. ú. Kolín, k němuž vykovává právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, a bez kterého nebude vydáno kladné stanovisko pro stavební povolení. Z tohoto důvodu je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. Z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se tímto smluvní strany dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 31.10.2021** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 26.07.2021, usnesení č. 4145/108/RM/2021.

V Kolíně dne 30-07-2021

za objednatele:



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Pardubicích dne 30-07-2021

za zhotovitele:

