

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 5, ul. Provaznická, čp. 147, Tábor**

Číslo SOD : 105/2021

Stavební objekt : bytový dům čp. 147

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 15 760,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + roznášecí dřevěný rošt
+ doplnění OSB desek

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	