

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021

městská část Praha 12
Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Václav Malina
Sídlo/místo podnikání: Nad Beláří, 539/28, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 75416115

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“ nebo „*strany*“)

smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2021/191/1

ze dne 31.05.2021 (dále jen „*Smlouva*“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „*Dodatek*“) jsou požadavky Objednatele na provedení dodatečných prací a neprovedení některých prací v rámci stavby s názvem „**Oprava části střechy MŠ Točná v Praze 12**“.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v hodnotě 56.595 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 11.705 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem navyšuje o částku **44.890 Kč bez DPH**.
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku III. Smlouvy, týkající se Ceny díla. Výše Ceny díla se mění z původních 529.077 Kč bez DPH na částku ve výši **573.967 Kč bez DPH**. Cena včetně DPH činí částku **694.500 Kč**.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha: Rozpočet dodatečných prací a méněprací
- 5.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž obě objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení 1.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne __.__.____

V Praze dne __.__.____

**městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta**

Václav Malina, zhotovitel