

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

Ing. Jan Polášek – A3.

xxx

pracoviště Úvoz 74, 602 00 Brno

IČO 12179931, DIČ CZ531102285

podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku na ŽÚ Magistrátu města Brna

bankovní spojení: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 10. 5. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Termín plnění, předání a převzetí díla

Z provozních důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na nových termínech plnění díla uvedených v článku IV., odstavci (2) smlouvy:

(2) Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou, protokolárně předat objednateli:

- | | |
|---|-----------------|
| b. dokumentace pro stavební povolení | do 15. 8. 2016; |
| c. podání návrhu stavebního povolení na stavební úřad | do 15. 8. 2016; |

XI.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XII. se doplňuje o nové odstavce 11. – 13. které zní:

(11) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(12) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(13) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 01. 08. 2016

Za zhotovitele:

.....

V Brně dne 04. 08. 2016

Za objednatele:

.....