

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-7681/2021

č. zhotovitele: 143 21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 950 630 142, 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 518 612 307, 
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7681/2021, ev. č. zhotovitele 143 21 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 237 998,00 Kč vč. DPH (což je

196 692,59 Kč bez DPH) se mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **237 998,00 Kč** vč. DPH (což je **196 692,59 Kč** bez DPH) – takto:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HS Blansko – oprava stanice I. etapa** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **2 406 692,59 Kč bez DPH** (slovy: **dvamilionyčtyřistašesttisícšestsetdevadesát dva korunčeských padesátdevět haléřů**) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **2 912 098,00 Kč s DPH** (slovy: **dvamilionydevětsetdvanácttisícdevadesátosm korunčeských**), při sazbě DPH ve výši **21 %**, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací



Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje



Za zhotovitele
MSO servis spol. s r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-052	HS Blansko - oprava přejezdů do garáží
Objekt:	01	Stavební část
Rozpočet:	02	Stavební práce - Vjezdy do garáží

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 697 01 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			196 692,59
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 692,59

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		196 692,59 CZK
Základní DPH	21 %		41 305,00 CZK
Zaokrouhlení			0,41 CZK

Cena celkem s DPH	237 998,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v Kyjově dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			128 425,58	65
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 450,00	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 817,01	16
Cena celkem					196 692,59	100