



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] ISDS: 6qcd5bd

### DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-150295-25/ČJ-2019-800650-VERZAK,  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)  
k veřejné zakázce: „Rapotice – Inženýrské sítě k objektu SO 041“ mezi níže uvedenými  
smluvními stranami:

**1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou**

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 12. 2017 č. j.: VS-96665-4/ČJ-2017-800020-SP, Vrchní rada, plk. Mgr. František Melichar, ředitel Věznice Rapotice.  
Adresa pro doručování: Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, právnická osoba, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

Bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. 3 Tech., s.r.o.,**

**Hrotovická 190, 674 01 Třebíč - Jejkov**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731,  
za níž jedná Zdeněk Roupec, jednatel společnosti

IČO: 26922207

DIČ: CZ26922207

Bankovní spojení: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

---

Smluvní strany se vzájemně dohodly na základě předložených a odsouhlasených  
změnových listů 1-4 na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k investiční akci „Rapotice –  
Inženýrské sítě k objektu SO 041“. Článek V. Cena díla odstavec 1. a 2. zní nově takto:

#### V.

#### Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 4 374 265,34 Kč (slovy čtyřmilionytřístasedmdesátčtyřtisícdvěstěšedesátpět korun českých třicetčtyři haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a změnových listů č. 1-4, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Rapotice, oddělení logistiky

Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: [REDACTED] Fax: [REDACTED] ISDS: 6qcd5bd

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč:
- Cena bez DPH 3 615 095,32 Kč  
(slovy třimilionyšestsetpatnácttisícdevadesát pět korun českých třicet dva haléřů)
  - DPH 759 170,02 Kč  
(slovy sedmsetpadesátdevět tisícjednostosedmdesát korun českých dva haléře)
  - **celková cena 4 374 265,34 Kč včetně DPH**  
(slovy čtyřmilionytřístasedmdesátčtyřtisícdevětšedesát pět korun českých třicet čtyři haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2021 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., *o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění* („Zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

V Lesním Jakubově dne: 30.8.2021

V Třebíči dne: 19.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. František Melichar  
ředitel Věznice Rapotice

.....  
Zdeněk Roupec  
jednatel

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Změnové listy, ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3, ZL č.4

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr