

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 040/2021/OR "ZŠ Mlýnská Mohelnice - revitalizace střech, nakládání s dešťovou vodou - II. etapa"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
Se sídlem: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Radek Sedláček, jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 8.3.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „ZŠ Mlýnská Mohelnice - revitalizace střech, nakládání s dešťovou vodou - II. etapa“.
2. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu provedené změny v projektové dokumentaci, spočívající ve změně počtu a umístění nádrží a všaků na dešťovou vodu včetně zvětšení rozsahu opravy střechy spojovacího krčku mezi budovou školy a tělocvičnou školy a vyžaduje posun termínu provedení díla.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku III odst. 1**, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení provádění díla:	01. 07. 2021
Termín provedení díla nejpozději do:	30. 09. 2021

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.08.2021 usnesením č. 1977/84/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

[Redacted signature area]

V Mohelnici dne 27.08.2021

V Šumperku dne 30.08.2021

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel