



MDOBPO08YCPY

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního  
rozvoje, tel.: 606 726 198; e-mail: melichar@mestodobris.cz  
na straně jedné jako **objednatel**

a

**ANDAF-TIER, s.r.o.**

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00  
adresa pro doručování: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00  
IČO: 02330407  
DIČ: CZ02330407 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ernst Daniel, jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 218 240,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 115-2768380257/0100  
kontaktní osoby: Daniel Ernst, jednatel  
tel.: 775 777 672; e-mail: andaftier@gmail.com  
na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

**dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce**

**I. Úvodní ustanovení**

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 26.05.2021 Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 7/88/2021/RM dne 18.05. 2021 na stavební práce „**Oprava střech zimního stadionu Dobříš – SO-01 Objekt šaten**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami dohodly na následující změně smlouvy:

Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu Objednateli nejpozději do 30.09.2021“.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.

V Dobříši  
Za objednatele

26-08-2021

V Dobříši  
Za zhotovitele

26-08-2021

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města



Daniel Ernst  
jednatel

ANDAS - TIER S.R.O.  
IČ: 0233 277 115 zapsáno 280407