



COIOX01HCXOM

Rozdělovník:	Jméno:	Originál/kopie	Obdržel*
Zhotovitel – 1 ks		1 x originál	
Objednatel – 1 ks		1 x originál	

* vyznačte zatržením

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML078/21
Evidenční číslo VZ objednatele: VZ008/21
Číslo jednací České obchodní inspekce: ČOI 88197/21/0100

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML032/21 uzavřené dne 26. 5. 2021

ČR – Česká obchodní inspekce

adresa: Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1
IČO: 00020869
DIČ: CZ00020869
za níž jedná: Ing. Mojmir Bezecný, ústřední ředitel
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „objednatel“

a

ZT energy, s. r. o.

adresa sídla: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
IČO: 60731800
DIČ: CZ60731800
adresa provozovny: Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
zastoupená: Svatoplukem Nezvaem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 152049778/0600
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“,

společně dále též jen „smluvní strany“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle čl. III. odst. 4 a čl. V. odst. 2 Smlouvy o dílo č. SML032/21 ze dne 26. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) tento **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“ či „**tento dodatek**“).

I.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu, že po zahájení stavebních a ostatních úprav byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být zohledněny v projektové dokumentaci a které prokazatelně znamenají změnu díla a mají objektivní vliv na cenu prováděného díla. Tyto změny jsou uvedeny v Návrhu změn a úpravě rozpočtu a ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.

1. Tímto dodatkem se:

- a) **navyšuje celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně DPH** uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy **o 223 608 Kč** (dvě stě dvacet tři tisíc šest set osm korun českých) **na 3 866 459 Kč** (tři miliony osm set šedesát šest tisíc čtyři sta padesát devět korun českých),
- b) **prodlužuje termín pro dokončení a předání celého díla** stanovený v čl. V. odst. 1 smlouvy **o 15 dnů.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

III.

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl součástí evidence smluv vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv ve smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel současně bere na vědomí, že tento uzavřený dodatek nenabude účinnosti před jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv. Pokud nebude tato podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší se tento dodatek od počátku.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh změn a úprava rozpočtu ZT Energy, s. r.o.
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1, včetně jeho dodatku.

V Praze dne

V Blansku dne

.....
objednatel

Ing. Mojmír Bezečný
ústřední ředitel

.....
zhotovitel

Svatopluk Nezval
jednatel společnosti