

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na zpracování
Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026
č. D/3341/2020/STR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Zlínský kraj
Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupen: XXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PhDr. Jana Pšejová
Sídlo: Kroměříž, XXXXXXXX
IČO: XXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Je plátcem DPH NE
Bankovní spojení¹: XXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

t a k t o:

Článek I.
Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 10.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování koncepčního dokumentu „Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026“, č. D/3341/2020/STR (dále jen SoD) ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 10.11.2021 a Dodatku č. 2 SoD ze dne 26.04.2021, jejímž předmětem plnění je **zpracování Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026** (dále také „dílo“), tj. střednědobého koncepčního materiálu, který bude zaměřen na oblast rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje v časovém horizontu do roku 2026.
2. Dodatkem č. 1 SoD ze dne 10.11.2020 došlo v souvislosti s dopady koronaviru (označovaného jako Sars-Cov2), které prodloužily práce na jednotlivých etapách a dílčích částech dokumentu,

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

k úpravě harmonogramu zpracování, který předpokládal odevzdání finální verze dokumentu „Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026“ do 30.04.2021.

3. Dodatkem č. 2 SoD ze dne 26.04.2021 došlo k doplnění struktury, obsahové náplně a rozsahu díla o část „Akční plán“ a ke stanovení nového termínu pro předání kompletního díla (2. etapa). V souvislosti s výše uvedenými úpravami byla celková cena díla navýšena o 45 000 Kč včetně DPH. Tato částka byla připočtena k částce, která bude fakturována za části díla prováděné v rámci 2. etapy. Celková cena díla činí 193 000 Kč včetně DPH.
4. V současné době probíhají práce na návrhové a implementační části díla, označovaná v čl. III. odst. 1 SoD jako 2. etapa.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tímto dodatkem stanoví nový termín pro předání kompletního díla (2. etapa). Důvodem je změna organizační struktury KÚZK a s ní související vznik nového odboru analytických procesů a restrukturalizace odboru kancelář ředitele (rozdělení agendy hospodářské správy do dvou nových oddělení) k 01.08.2021. Tato změna má zásadní vliv na nastavení návrhové a implementační části díla. Výše uvedené změny byly na základě souhlasu ředitele KÚZK upraveny směrnicí SM/02/11/18 – Organizační řád.

Článek II. Předmět dodatku – změna SoD

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně SoD, a to tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.
2. Odstavec 6. článku II. SoD se zcela nahrazuje tímto zněním:
Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v českém jazyce. Zhotovitel předá Objednateli:
 - finální verzi dokumentu „**Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026**“ se zapracovanými připomínkami vzešlých ze strany Odboru strategického rozvoje kraje KÚZK a ostatních zainteresovaných věcně příslušných odborů KÚZK v elektronické podobě ve formátech docx a pdf **do 30.11.2021**.
3. Druhá odrážka odstavce 1. článku III. SoD týkající se 2. etapy realizace díla se zcela nahrazuje tímto zněním:
 - 2. etapa (předání kompletního díla) **do 30.11.2021**.
 - 2. etapa bude završena podpisem protokolu o předání a převzetí díla

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD, která tímto dodatkem nejsou nedotčena, zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne _____

V _____ dne _____

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

vedoucí Odboru strategického
rozvoje kraje