

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Čj. MO 248648/2021-551200

Počet stran: 2

Dodatek č. 2

k Výzvě k poskytnutí plnění č. 21225001341 RD 181050506

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:

plk. gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc

ředitel Agentury Logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Se sídlem:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence:

VZ 5512 Boleslavská 929, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav PSČ 250 02

(dále jen „kupující“)

a

Monitex Czech s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18313

Sídlo: Bílkova 735, 390 02 Tábor

IČO: 28119045


DIČ: CZ28119045

Zastoupený: Ing. Aleš Žákavec - jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 246177092/0300

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: Monitex Czech s. r. o., Bílkova 735, 390 02 Tábor

(dále jen „prodávající“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek k Výzvě k poskytnutí plnění č. 21225001341 potvrzenou prodávajícím dne 22. 4. 2021, čj. MO 31151/2021-551200 (dále jen „výzva“).

II. Preambule

2.1. Prodávající dne 23. 8. 2021 doručil prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení termínu dodávky k Výzvě č. 21225001341 a jejího dodatku č. 1 uzavřených na základě rámcové dohody č. 181050506 do 30. 8. 2021, a to z důvodu zásahu tzv. vyšší moci, konkrétně přetrvávajících komplikací na železniční trati na německém území mezi Bad Schandau a Děčínem na koridoru do České republiky ze severoevropských přístavů pro železniční nákladní vlaky z důvodu silných dešťů a záplav (sjízdnost tohoto úseku jen po jedné koleji umožňuje průjezd jen cca 50% plánovaného objemu přepravy) a také železniční dopravní nehody u Kralup nad Vltavou. Plánované plné obnovení provozu pro nákladní železniční dopravu je očekáváno ke dni 22. 8. 2021. Dle vyjádření dopravce BDP – WAKESTONE s. r. o., které bylo přiloženo k žádosti, je očekáváno doručení zásilky do 6. 9. 2021.

2.2. Na základě výše uvedeného, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany z důvodu povodní/záplav na území Německa (vyšší moc) a následného opatření v dálkové vlakové dopravě, které omezilo a místy i zcela zastavilo vlakový provoz, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění věty první čl. 4 výzvy, a to následovně:

„Prodávající zahájí plnění veřejné zakázky po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 6. září 2021.“

IV. Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení výzvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4.2. Znění tohoto dodatku nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě hl. V. rámcové dohody na dodávky termo prádla dle RD č. 181050506.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv“). Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

4.4. Přílohy: Žádost o prodloužení termínu plnění - Termo prádlo a Vyjádření dopravce - BDP - Wakestone s. r. o.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

V Táboře

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc
ředitel
podepsáno elektronicky

Ing. Aleš Žákavec
jednatel firmy Monitex Czech s. r. o.
podepsáno elektronicky