

DODATEK č.3
ke smlouvě č. 1/2021 ze dne 26.2.2021

Smluvní strany

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

se sídlem: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Nepokoj Lukáš
IČO: 00175790
DIČ: CZ 00175790

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

MELANGE PLUS s.r.o.

se sídlem: Petra Jilemnického 191/103, 503 01 Hradec Králové
zastoupený: Františkem Řičařem, jednatelem
IČO: 288 23 966
DIČ: CZ28823966
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

DODATEK č.2

(dále jen „dodatek“)

PREAMBULE

Článek 1

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je pokládka keramických obkladů na chodbě školy v 1. a 2. NP, výmalba a sokl do výše 150cm olejovo-syntetickou barvou v šatnách mužů i v šatnách žen a montáž keramické dlažby v těchto šatnách. Dále ještě montáž RAK a switch, což nebylo v původním projektu "**Rekonstrukce WC škola II. etapa**", řešeno.

Článek 2

Cena díla

Cena díla vychází z příloženého položkového rozpočtu.

Cena bez DPH **215.572,00 Kč**

DPH **45.270,12 Kč**

Cena díla celkem **260.842,12 Kč**

**Článek 3
Dokončení díla**

Prováděné práce nebudou mít vliv na termín dokončení dle smlouvy.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet

Objednatel:
V Hradci Králové dne 6.8.2021

Zhotovitel:
V Hradci Králové dne 6.8.2021

..... IČ: 00175790 DIČ: CZ00175790
Ing. Nepokoj Lukáš Telefon: 495 212 861 (2)
Ředitel školy

.....
František Řičař, jednatel společnosti

18
966
0.02