



Dodatek č. 1 ke SoD č. 202100058/OR

Číslo dodatku č. 1: 202100247/OR

uzavřená dle ustanovení § 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová
a Ing. Martin Tichý, jednatelé společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202100058/OR (dále jen „dodatek č. 1“).



1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 08. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202100058/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formou víceprací:

- Zajištění Geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků ve vlastnictví středočeského kraje a s právem hospodařit KSÚS Středočeského kraje pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ a vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.

Práce nejsou předmětem navýšení ceny díla. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se mění v důsledku nedostatečně zpracované projektové dokumentace:

- požadavku zadavatele na zajištění zpracování projektu dopravního značení a instalaci vodorovného a svislého dopravního značení přechodů pro chodce v ul. Bylanská, Školní a Tuchorazská vč. kompletního inženýringu. Tzn. zpracování projektu DZ, projednání s PČR-DI a podání na MUCB-OD s žádostí Stanovení úpravy dopravního značení pro vydání Stanovení místní úpravy formou vydání Opatření obecné povahy.

Jedná se o projekční práce a stavební práce a dodávky, které není schopen dodavatel stavby zajistit. Zpracování projektu dopravního značení a následná realizace horizontálního a vertikálního dopravního značení bude přímo zadáno třetí stranám.

Po instalaci dopravního značení třetí stranou zhotovitel požádá a zajistí vydání kladného kolaudačního souhlasu.

Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.4 a to nově zní:

2.4 Zhotovitel zajistí kladný kolaudační souhlas díla do 30.11. 2021.

4.

Článek III. Závěrečná ustanovení:

4. 1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

4. 2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.




4. 3. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4. 4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 330/2021 ze dne 28. 07. 2021.

V Českém Brodě dne 30. 7. 2021

Ve Kolíně 30. 7. 2021


Objednatel:



Bc. Jakub Nek
starosta města Český Brod



Zhotovitel:



jednatelé společnosti

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RM 330/2021 ze dne 28/07/2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 30. 7. 2021 Podpis V

