



S00AP00YR89R

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ ODÍLO

POHU 108270/2021 60
56.8 510
Listů: 1 Stran: 2
Příloh: 1 Listů: 3

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 07_2021

Číslo smlouvy objednatele: 03/01/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1 - 09/08/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
Sídlo: Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 23 750
zastoupený: Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 25875868
DIČ: CZ25875868
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Smluvní strany se dohodly na vícepracích (viz příloha k tomuto dodatku) provedených nad rámec Smlouvy o dílo č. sml. 03/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 16. 4. 2021, jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce kotelný Vápenice č.3, Prostějov“, pozemek p.č. 5480, k.ú. Prostějov (dále jen „Smlouva o dílo“), a v souladu s ujednáním článku 17 odstavec 17.1.2. této Smlouvy o dílo se mění čl. 4 odst. 4.1.1. Smlouvy o dílo takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	2.448.860,00 Kč
Cena víceprací dle přílohy tohoto dodatku	84.782,00 Kč
Cena díla vč. víceprací	2.533.642,00 Kč

Nová cena na základě dodatečných požadavků uživatele a skutečného provedení prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 16. 4. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha: Rozpočet víceprací

23. 08.

V Prostějově, dne

V Olomouci, dne 20.8.2021

KRYCÍ LIST STAVBY



Zengrova 38/1, 779 00, Olomouc

intop@intop-olomouc.cz

www.intop-olomouc.cz

ČSN EN ISO 9001:2001

Název stavby	5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov														
Místo	Prostějov														
	IČO	DIČ													
Objednavatel	Statutární město Prostějov	00288659	CZ00288659												
Projektant															
Zhotovitel	INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.	25875868	CZ25875868												
<table border="1"> <tr> <td>Rozpočet číslo</td> <td>Zpracoval</td> </tr> <tr> <td>07179PAP</td> <td>Roman Papaj</td> </tr> </table>				Rozpočet číslo	Zpracoval	07179PAP	Roman Papaj								
Rozpočet číslo	Zpracoval														
07179PAP	Roman Papaj														
Objednavatel			Celkové náklady <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Cena celkem bez DPH</td> <td>84782,00</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>0,00 DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>84782,00 DPH</td> <td>17804,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td>102586,00</td> </tr> </table>	Cena celkem bez DPH		84782,00	15 %	0,00 DPH	0,00	21 %	84782,00 DPH	17804,00	Cena s DPH		102586,00
Cena celkem bez DPH		84782,00													
15 %	0,00 DPH	0,00													
21 %	84782,00 DPH	17804,00													
Cena s DPH		102586,00													
Datum a podpis Zhotovitel	20 -08- 2021														
Datum a podpis															

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov
Objednavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
Kód stavby: 07179PAP

Datum: 12. 8. 2021
Projektant:
Zpracoval: Roman Papaj

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
07179PAP	5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov	84782,00	0,00	17804,00	102586,00
07179PAP-01	Změna čerpadla na topné okruhu č. 5 - Rejskova	18742,00	0,00	3936,00	22678,00
07179PAP-02	Změna společného kouřovodu	19740,00	0,00	4145,00	23885,00
07179PAP-03	Nové vpusti a zařizovací předměty do strojovny č. 1	21405,00	0,00	4495,00	25900,00
07179PAP-04	Odstranění ocelového nosníku	4892,00	0,00	1027,00	5919,00
07179PAP-05	Přeložka rozvodu ÚT	4854,00	0,00	1019,00	5873,00
07179PAP-06	Výměna vstupních dveří	15149,00	0,00	3181,00	18330,00

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelný Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Změna čerpadla na topné okruhu č. 5 - Rejskova

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

732		Ústřední vytápění - strojovny					18 742,00
1	732422211	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 viz legenda 2.05	kus	-1,000	13 640,00	-13 640,00	
2	732422214.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Magna3 40-80F DN 40 výtlak do 8 m průtok 13 m3/h jednoduché pro vytápění	kus	1,000	32 382,00	32 382,00	
<u>Celkem</u>							<u>18 742,00</u>

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Změna společného kouřovodu

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

731

Ústřední vytápění - kotelny

19 740,00

1	731000203	Společný kaskádový odtah spalin DN200 a plastová komínová vložka DN200	soubor	-1,000	73 480,00	-73 480,00
2	731000203.1	Společný kaskádový odtah spalin DN200 a nerezová komínová vložka DN250	soubor	1,000	93 220,00	93 220,00

Celkem

19 740,00

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Nové vpusti a zařizovací předměty do strojovny č. 1

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 618,00

1	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 309,00	4 618,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 337,10

2	725530823	Demontáž elektrických tlakových ohřivačů vody	soubor	1,000	298,00	298,00
3	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	1,000	1 798,00	1 798,00
4	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru	kus	1,000	535,50	535,50
5	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	206,10	412,20
6	734261233	Šroubení mosazné přímé G 1/2 PN 16	kus	2,000	146,70	293,40

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 450,00

7	64211045	Umyvadlo keramické závěsné bílé š. 550 mm	kus	1,000	1 455,00	1 455,00
8	64271101	Výlevka stojatá keramická bílá	kus	1,000	4 627,00	4 627,00
9	55143977	Baterie umyvadlová páková nástěnná rozteč 100 mm, s kulatým ústím 200 mm	kus	1,000	1 235,00	1 235,00
10	55145537	Baterie sprchová páková nástěnná rozteč 100 mm, bez příslušenství	kus	1,000	944,00	944,00
11	SK520	Sprchový komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růžice	kus	1,000	598,00	598,00
12	71677	Sprchový kanálek s nerezovým roštem 755x59 mm	kus	1,000	2 475,00	2 475,00
13	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 800 mm	kus	1,000	996,00	996,00
14	725291648	Teleskopická rozpěrná tyč 70-120 cm + sprchový závěs 180x180 cm	kus	1,000	682,00	682,00
15	725813112	Ventil výtokový rohový 1/2"x3/4"	kus	1,000	438,00	438,00

Celkem 21 405,10

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Odstranění ocelového nosníku

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV **Práce a dodávky PSV** **4 892,00**

767 **Konstrukce zámečnické** **4 892,00**

1	767192101	Montážní práce - demontáž	hod	10,000	380,00	3 800,00
2	767192105	Režijní náklady na demontáže	soubor	1,000	1 092,00	1 092,00

Celkem 4 892,00

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelny Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Přeložka rozvodu ÚT

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

713

Izolace tepelné

1 353,60

1	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	8,000	83,20	665,60
2	713001011	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií D60, tl=30mm	M	8,000	86,00	688,00

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 500,40

3	14011034	Trubka ocelová bezešvá hladká 60,3x2,9 mm	m	2,000	179,00	358,00
4	31630519	Oblouk trubkový D 60,3 mm tl. 2,9 mm	kus	8,000	60,30	482,40
5	733192101	Montážní práce - demontáže, zhotovení přeložky a nátěr potrubí	hod	7,000	380,00	2 660,00

Celkem

4 854,00

ROZPOČET

Stavba: 5104 - Rekonstrukce kotelný Vápenice č. 3, Prostějov

Objekt: Výměna vstupních dveří

Část:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Roman Papaj

Datum: 12. 8. 2021



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
61		Úpravy povrchů vnitřní				871,68
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové	m	9,600	90,80	871,68
63		Podlahy a podlahové konstrukce				64,40
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,014	4 600,00	64,40
64		Výplně otvorů				2 300,00
3	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				232,00
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2,000	116,00	232,00
96		Bourání konstrukcí				460,65
5	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,000	25,20	25,20
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576	276,30	435,45
99		Staveništní přesun hmot				28,56
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,123	232,20	28,56
766		Konstrukce truhlářské				9 755,22
8	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,000	694,00	694,00
9	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	1,000	390,50	390,50
10	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	1,000	679,00	679,00
11	553407072R	Dveře CDM-dtm - 800x1970 L,P celokovové vnější, oboustranně opláštěné, hladké, s izolační výplní	kus	1,000	7 955,00	7 955,00
12	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,040	918,00	36,72
783		Nátěry				1 330,57
13	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	4,208	226,90	954,80
14	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,208	89,30	375,77
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				105,56
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,677	5,40	9,06
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,120	117,00	14,04
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,120	377,00	45,24
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,120	300,00	36,00
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,120	10,20	1,22
Celkem						15 148,64