



KUMSP00RJRW



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 05687/2019/IM
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDNU/067/2019/N19049024

(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
05687 poř. číslo	2019 rok	1412 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
zastoupena:



IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Korespondenční adresa:



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 05687/2019/IM, ve znění dodatku č. 1 pod č. 05687/2019/IM/1 (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady, SO 101.0.a Ul. Těšínská km 10,045 – 12,352 – SSMSK, SO 101.0.b Ul. Těšínská km 10,045 – 12,352 – ÚMOb Slezská Ostrava, SO 101.1 Propustek 101.1 – v km 0,321 (PS km 10,366), SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 – SSMSK, SO 102.2 Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501), SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 – SSMSK, SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440) a SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy.

Cena těchto méněprací činí 3 089 243,57 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 18. 6. 2021, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	55 196 051,08 Kč
DPH 21 %	11 591 170,73 Kč
cena celkem vč. DPH	66 787 221,81 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.

3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
9. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
10. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne

25.08.2021

V Ostravě dne 30.7.2021




za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Janem Krkoškou, MBA
náměstkem hejtmana kraje



za zhotovitele




STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Pr
IČ: 60838744
(351)



za zhotovitele





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 **Souhrnný rozpočet stavby**

Popis části (součásti) díla	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	1 616 950,00	339 559,50	1 956 509,50
SO 101.0.a Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 – SSMSK	19 602 624,36	4 116 551,12	23 719 175,48
SO 101.0.b Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - ÚMOB Slezská Ostrava	422 917,02	88 812,57	511 729,59
SO 101.1 Propustek 101.1 - v km 0,321 (PS km 10,366)	140 435,38	29 491,43	169 926,81
SO 101.2 Propustek 101.2 - v km 0,905 (PS km 10,776)	152 562,80	32 038,19	184 600,99
SO 101.3 Propustek 101.3 - v km 1,674 (PS km 11,719)	86 538,40	18 173,06	104 711,46
SO 101.4 Propustek 101.4 - v km 1,895 (PS km 11,800)	77 846,30	16 347,72	94 194,02
SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 – SSMSK	6 824 527,44	1 433 150,76	8 257 678,20
SO 102.1 Propustek 102.1 - v km 6,653 (PS km 16,491)	80 543,50	16 914,14	97 457,64
SO 102.2 Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501)	206 042,45	43 268,91	249 311,36
SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 – SSMSK	23 701 886,65	4 977 396,20	28 679 282,85
SO 103.0.a.1 Rekonstrukce parkovací plochy km 9,24 - 9,29	256 575,00	53 880,75	310 455,75
SO 103.0.b Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - Město Šenov	690 779,50	145 063,70	835 843,20
SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440)	246 272,00	51 717,12	297 989,12
SO 103.2 Propustek 103.2 - v km 9,653 (PS km 19,475)	218 276,90	45 838,15	264 115,05
SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy	310 738,38	65 255,06	375 993,44
SO 201 Most ev.č. 479-015	560 535,00	117 712,35	678 247,35
Cena díla celkem	55 196 051,08	11 591 170,73	66 787 221,81

Položkový soupis méněprací

Stavba: Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady							
0	Všeobecné konstrukce a práce							
			Realizační dokumentace stavby					
4	013250000	R	Vypracování dokumentace RDS (výkresová, textová) v souladu s platnými předpisy, ověřená autorizovanou osobou zhotovitele a schválená AD a TDS před zahájením prací. Zpracována bude minimálně v rozsahu mostního objektu a propustků a dále dle potřeb a požadavků zhotovitele. RDS bude vypracována 4x v tisku a 4x na CD	KPL	1,000	34 056,00	34 056,00	
SO 101.0.a	Celkem SO 000 vedlejší a rozpočtové náklady							34 056,00
9	Ostatní konstrukce a práce							
36	911CA3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,700	270,00	459,00	
41	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	186,000	79,00	14 694,00	
43	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 381,500	272,00	375 768,00	
SO 101.0.b	Celkem SO 101.0.a Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - SSMSK							390 921,00
5	Komunikace							
8	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	107,000	452,00	48 364,00	
SO 101.1	Celkem SO 101.0.b Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - ÚMOB Slezská Ostrava							48 364,00
4	Vodorovné konstrukce							
7	465512	R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
			Opevnění nátku, svahů a dna koryta kynetou z kamene do betonu. Skladba: 200 mm dlažba, 100 mm podkladní betonová vrstva.	M3	0,630	7 084,00	4 462,92	
5	Komunikace							
8	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	8,000	369,00	2 952,00	
SO 102.0.a	Celkem SO 101.1 Propustek 101.1 - v km 0,321 (PS km 10,366)							7 414,92
1	Zemní práce							
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	112,000	57,00	6 384,00	

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
3	11201	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ vč. odvozu a složení na cestmistrovství Hlučín	KUS	38,000	1 816,00	69 008,00
7	11372A		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	187,650	627,00	117 656,55
9	132738		Povinný odkup zhotovitelem dle SoD	M3	9,840	529,00	5 205,36
11	18231R		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M2	360,000	122,00	43 920,00
12	18242		NAKUP A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	982,000	28,00	27 496,00
5			nákup, dovoz a rozprostřední ornice v tl. 0,1m v místech ostrůvků a zelených ploch				
14	56332		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	331,000	158,00	52 298,00
16	56334		Komunikace	M2	98,000	249,00	24 402,00
17	572113		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	564,000	15,00	8 460,00
18	572214	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 046,000	9,00	9 414,00
19	572214	b	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	838,000	16,00	13 408,00
21	574A34		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	123,000	239,00	29 397,00
22	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	123,000	271,00	33 333,00
23	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	715,000	202,00	144 430,00
24	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	441,000	86,00	37 926,00
25	574J54		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 046,000	189,00	197 694,00
27	582611		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	10,900	452,00	4 926,80
28	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,100	680,00	2 788,00
29	587206		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	32,000	497,00	15 904,00
9			PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM				
43	917426		Ostatní konstrukce a práce	M	44,000	1 155,00	50 820,00
44	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	100,000	826,00	82 600,00
45	91772		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	98,000	285,00	27 930,00
46	91783		OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	148,000	516,00	76 368,00
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBŘUB Z KRAJNÍKŮ				
SO 102.2			Celkem SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 - SSMK				1 081 768,71
			Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501)				
3			Svislé konstrukce				
6	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	11,250	13 282,00	149 422,50
7	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,250	13 282,00	29 884,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,250	6 641,00	74 711,25
16	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,250	7 674,00	17 266,50
SO 103.0.a			Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - SSMK				271 284,75

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	619,000	57,00	35 283,00
3	11201	R	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ vč. odvozu a složení na cestmistrovství Hlučín	KUS	58,000	1 816,00	105 328,00
4	11202	R	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ vč. odvozu a složení na cestmistrovství Hlučín	KUS	3,000	13 622,00	40 866,00
11	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Povinný odkup zhotovitelem dle SoD	M3	47,170	519,00	24 481,24
13	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	203,000	529,00	107 387,00
14	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	201,600	1 256,00	253 209,60
4			Vodorovné konstrukce				
19	451313		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 betonové lože pod kamennou dlažbou v místě výtoků z uličních vpustí v km 7,6	M3	4,800	3 174,00	15 235,20
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba v místě výtoků z uličních vpustí v km 7,6 tl. 150mm	M3	4,800	6 228,00	29 894,40
5			Komunikace				
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	183,399	312,00	57 220,55
24	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKY VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	136,500	408,00	55 692,00
27	572214	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	137,900	16,00	2 206,40
31	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	671,400	86,00	57 740,40
8			Potrubi				
39	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	270,000	272,00	73 440,00
40	89712		VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	18,000	3 721,00	66 978,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
56	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	6,000	719,00	4 314,00
60	91772	b	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	677,600	285,00	193 116,00
63	935212		PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM bet. příkopová tvárnice š. 600mm z netonu C30/37 XF4 do bet. lože C25/25nXF3 tl. 100mm včetně spojovací spáry s odolností XF4	M	76,000	536,00	40 736,00
SO 103.1			Celkem SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - SSMSK Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440)				1 163 127,79
3			Svislé konstrukce				
5	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1,200	13 282,00	15 938,40
SO 104			Celkem SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440) Chodník u ul. U Samoobsluhy				15 938,40
9			Ostatní konstrukce a práce				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
18	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	148,000	516,00	76 368,00	
Celkem SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy								76 368,00

Méněpráce za dílo celkem bez DPH

3 089 243,57