

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 2021-00280**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
- Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO [REDACTED]
- Zástupce pro věci technické: [REDACTED] samostatný odborný referent [REDACTED]  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
- Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
- Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

Dodatkem se mění a doplňuje:

Z provozních důvodů bylo dokončení stavby posunuto do roku 2022.

**7. Čas plnění**

- 7.2 Dokončení prací:** Do 30.6.2022

Ostatní části uzavřené smlouvy nejsou tímto dodatkem sotčeny a zůstávají beze změny.

V Teplicích dne:

**23 -08- 2021**

Objednatel:

[REDACTED]  
Ing. Martin Matzek  
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
41

Zhotovitel:

[REDACTED]  
Ing. Jana Michalová  
provozně-technická ředitelka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451