

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava WC chlapci v ZŠ Smržovská 1, Praha-Klánovice“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**číslo smlouvy u objednatele: SML/32/1130/0503/2021**

Smluvní strany:

**Městská část Praha-Klánovice**

Sídlo: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: [starosta@praha-klanovice.cz](mailto:starosta@praha-klanovice.cz), tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust,

e-mail: [chroust@praha-klanovice.cz](mailto:chroust@praha-klanovice.cz), tel.: 724 254 143

(dále jen „Objednatel“)

a

**OTISTAV s.r.o.**

Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat: Viktor David, stavbyvedoucí

e-mail: [info@otistav.cz](mailto:info@otistav.cz), tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č.102/799/2021 ze dne 10. 08. 2021 bylo schváleno navýšení ceny za provedené práce na výše uvedeném díle, a proto se tímto dodatkem zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo takto:

původní text uvedený ve smlouvě:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla 345 173,07 Kč bez DPH.

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

Cena bez DPH 345 173, 07 Kč

DPH 21 % 72 486, 34 Kč

Celková cena včetně DPH 417 659, 41 Kč

**nový text:**

Cena díla se zvyšuje o částku

Cena bez DPH	70 574, 43 Kč
DPH 21 %	14 820, 63 Kč
Celková cena včetně DPH	85 395, 06 Kč

**Celková cena díla po navýšení činí:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>415 747, 50 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>87 306, 97 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>503 054, 47 Kč</b>

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Praha-Klánovice dne: 30. 08. 2021

Praha-Klánovice dne: 30. 08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
podpis:            v.r.

.....  
podpis:            v.r.

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka  
MČ Praha-Klánovice

Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti  
OTISTAV, s.r.o.