

---

## **Dodatek č. 1 – VHZ-2021-904-09/1 ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-09**

na stavbu „**21.31\_Stavební úprava a přeložky vodovodu Maletín - stavba**“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Objednatel“

a

### **Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s**

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk  
IČ: 47674911  
DIČ: CZ47674911  
zastoupen Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 699  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Zhotovitel“

### **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**21.31\_Stavební úprava a přeložky vodovodu Maletín - stavba**“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)</b>           | <b>4 699 704,00 Kč</b> |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)                | 125 071,00 Kč          |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)                | -590 257,00 Kč         |
| <b>Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>           | <b>-465 186,00 Kč</b>  |
| <b>Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)</b>   | <b>4 234 518,00 Kč</b> |
| DPH 21%                                             | 889 248,78 Kč          |
| <b>Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%</b> | <b>5 123 766,78 Kč</b> |

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Přílohy dodatku č. 1.*

*1) Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 31. 8. 2021

V Šumperku dne: 31. 8. 2021

---

**Martin Hoždora**

---

**Ing. Radim Jirout, MBA,LL.M.**

Předseda představenstva

Generální ředitel

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**

**Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.**