

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1511/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 59/2016

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**  
sídlo: U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí realizačního střediska  
IČO: 60838531  
DIČ: CZ60838531  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873  
tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Plešský potok, ř.km 0,0-0,183, Kardašova Řečice – rekonstrukce nábrežních zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2016, ve znění dodatku č. 1, a to v souladu v souladu se zněním § 222 ZZVZ, který obsahuje změnu závazku z této smlouvy a který nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

## II.

### **Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.:**

11. Jedná se o následující dodatečné práce:
- dobetonování zdí LB ř.km 0,110-0,376,
  - nabetonování římsy ř.km 0,63-0,147 a ř.km 0,110-0,136,
  - prodloužení a zaústění kanalizačního a dešťového potrubí,
  - odvodňovací žlab a trativod,
  - nátěr stávajícího zábradlí.

## III.

### **Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 3 138 589,22 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) 60 553,56 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 3 199 142,78 Kč**  
**(slovy: třimilionystodevadesátdevět tisíc čtyřicet dva korun českých sedmdesát osm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 2, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 2

V Praze dne .....

V Kamenici nad Lipou dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Pavel Drbal  
jednatel společnosti  
**I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**