

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací č. SML/2020/1226/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č.15R - 529/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou městské části Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584, DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ARCHDYNAMIC, s.r.o.**
se sídlem Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4
zapsaný v OR sp.zn. C183669 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. arch. Lukášem Rusem, jednatelem

IČ: 24154679, DIČ: CZ24154679

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Dne 22.12.2020 byla se zhotovitelem ARCHDYNAMIC, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4, IČ 24154679 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2020/1226/OSIO na zpracování zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci: DPS Branická 65, Praha 4 – rekonstrukce výtahu.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla mění tak, že namísto předpokládané realizace dvou etap, při nichž měl být v objektu vybudován evakuační výtah, se na základě dohledání v archivních materiálech, že v objektu původně již byl kolaudován jeden výtah jako evakuační, bude provedena realizace stavby v jednom celku.

Zároveň se tímto dodatkem mění termín plnění.

II.

Cena díla

2.1. Cena díla se snižuje o 130.00,00 Kč bez DPH, tj. 157.300,00 Kč vč. 21% DPH.

2.2. Celková cena po započtení snížení:

455.000,00 Kč bez DPH

95.550,00 DPH 21%

550.550,00 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na změnu členění zadávací projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba zhotovení díla


3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje na 258 dnů.

IV. Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2020/1226/OSIO ze dne 22.12.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne..... 31 -08- 2021


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4






Ing. arch. Lukáš Rus,
jednatel ARCHDYNAMIC, s.r.o.

Příloha č.1 kalkulace ceny

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 31 -08- 2021


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č.1:
DOPAD DO DÍLČÍCH CEN / NÁVRH CENOVÝCH ÚPRAV:
Původní nabídková cena / Změna ceny:

Cenová korekce je uvedena dle jednotlivých záměrů v členění cena bez DPH, sazba DPH a celk. cena s DPH:

1. Provedení průzkumů, zaměření apod.
ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	28.000,- Kč
DPH 21%:	5.880,- Kč
Cena vč. DPH:	33.880,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	25.000,- Kč
DPH 21%:	5.250,- Kč
Cena vč. DPH:	30.250,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena sloučena

Cena bez DPH:	53.000,- Kč
DPH 21%:	11.130,- Kč
Cena vč. DPH:	64.130,- Kč

2. Vypracování dokumentace v podrobnosti pro stavební řízení a pro získání stanovisek DOSS
ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	68.000,- Kč
DPH 21%:	14.280,- Kč
Cena vč. DPH:	82.280,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	115.000,- Kč
DPH 21%:	24.150,- Kč
Cena vč. DPH:	139.150,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena ponížena (-50.000,-)

Cena bez DPH:	133.000,- Kč
DPH 21%:	27.930,- Kč
Cena vč. DPH:	160.930,- Kč

3. Inženýrská činnost
ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	0,- Kč
DPH 21%:	0,- Kč
Cena vč. DPH:	0,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	25.000,- Kč
DPH 21%:	5.250,- Kč
Cena vč. DPH:	30.250,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena sloučena (náročnější DOSS / odpadl proces povolení)

Cena bez DPH:	25.000,- Kč
DPH 21%:	5.250,- Kč
Cena vč. DPH:	30.250,- Kč

4. Vypracování prováděcí zadávací dokumentace vč. technické specifikace a výkazu výměr
ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	79.000,- Kč
DPH 21%:	15.590,- Kč
Cena vč. DPH:	95.590,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	140.000,- Kč
DPH 21%:	29.400,- Kč
Cena vč. DPH:	169.400,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena ponížena (-50.000,-)

Cena bez DPH:	169.000,- Kč
DPH 21%:	35.490,- Kč
Cena vč. DPH:	204.490,- Kč

5. Vypracování položkového rozpočtu stavby

ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	24.000,- Kč
DPH 21%:	5.040,- Kč
Cena vč. DPH:	29.040,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	37.000,- Kč
DPH 21%:	7.770,- Kč
Cena vč. DPH:	44.770,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena ponížena (-20.000,-)

Cena bez DPH:	41.000,- Kč
DPH 21%:	8.610,- Kč
Cena vč. DPH:	49.610,- Kč

6. Vypracování harmonogramu pro první a pro druhou etapu stavby

ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	3.500,- Kč
DPH 21%:	735,- Kč
Cena vč. DPH:	4.235,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	6.500,- Kč
DPH 21%:	1.365,- Kč
Cena vč. DPH:	7.865,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena ponížena (-10.000,-) – není třeba etapizovat

Cena bez DPH:	0,- Kč
DPH 21%:	0,- Kč
Cena vč. DPH:	0,- Kč

7. Výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby

ETAPA 1 – OSOBNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	15.000,- Kč
DPH 21%:	3.150,- Kč
Cena vč. DPH:	18.150,- Kč

ETAPA 2 – EVAKUAČNÍ VÝTAH

Cena bez DPH:	19.000,- Kč
DPH 21%:	3.990,- Kč
Cena vč. DPH:	22.990,- Kč

EVAKUAČNÍ A OSOBNÍ VÝTAH – cena sloučena

Cena bez DPH:	34.000,- Kč
DPH 21%:	7.140,- Kč
Cena vč. DPH:	41.140,- Kč

8. **REKAPITULACE - celkem**

Cena bez DPH:	585.000,- Kč
DPH 21%:	122.850,- Kč
Cena vč. DPH:	707.850,- Kč

REKAPITULACE - celkem – cena ponížena (-130.000,-)

Cena bez DPH:	455.000,- Kč
DPH 21%:	95.550,- Kč
Cena vč. DPH:	550.550,- Kč

