

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 5421052006

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ 449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111 211 222/0800
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDAKCE] vedoucí Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, Odbor dopravy MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: RSE Project, s.r.o.
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava
Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti
IČ: 293 98 266
DIČ: CZ 293 98 266
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. Objednatele 5421052006 uzavřená dne 5. 5. 2021, jejímž předmětem je zpracování Dopravně technické studie „Dopravní napojení sportovního centra na ulici Jedovnickou“.

2. Čl. V. Doba plnění, odst. 1 se nahrazuje:

Původní znění textu:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele podle čl. III. této smlouvy.

Nové znění textu:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli **do 5. 10. 2021**. Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku,

nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele podle čl. III. této smlouvy.


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
4. Na důkaz vážnosti projevu vůle, jakož i dobrovolného uzavření tohoto dodatku, připojují oprávnění zástupci obou stran své podpisy.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

V Brně dne

Opisováno 16.08.2021
V dne

.....


Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním v plném
rozsahu dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho odboru



Jednatel