

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2021/0153/ORI
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu:
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Radkem Zapletalem, referentem odboru rozvoje a investic
e-mail:
tel:

(dále jako objednatel)

a

Zhotovitel: Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.
se sídlem Palackého 804
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 29183375
DIČ: CZ29183375
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:
zastoupený: Pavlem Ulrychem – jednatelem společnosti

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. SMLD/2021/0153/ORI ze dne 04.06.2021 (dále je SOD) v tomto znění:

II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0153/ORI ze dne 04.06.2021 se upravuje o vícepráce, spočívající v provedení opravy chodníku v ul. Přerovská při krajské komunikaci II/150.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se celková cena díla mění a nově činí 2.035.902,54 Kč bez DPH (tedy 2.463.442,07 Kč vč. DPH).

III.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílné přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 25.08.2021.

V Bystřici pod Hostýnem dne 27.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Pavel Ulrych
jednatel společnosti