

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Místo: **Více a méně práce**

CC-CZ:
Datum: 11.08.2021

Zadavatel:
Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bauvant s.r.o.

IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				81 038,86
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	81 038,86		17 018,16
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		98 057,02
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT(1)

Stavba: Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Místo: Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

Projektant:

Zhotovitel: Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 038,86	98 057,02
K2021	Vícepráce	129 869,62	157 142,24
K2021M	Měněpráce	-48 830,76	-59 085,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

IČ:

DIČ:

27449416

CZ27449416

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 869,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 869,62	21,00%	27 272,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 142,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021 - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 869,62

HSV - HSV

129 869,62

1 - Zemní práce

7 969,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

106 833,68

998 - Přesun hmot

15 066,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021 - Vícepráce

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 869,62
D	HSV	HSV					129 869,62
D	1		Zemní práce				7 969,17
1	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	3,800	1 049,15	3 986,77
2	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	7,600	524,00	3 982,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				106 833,68
3	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 20 mm	m3	5,200	19 493,67	101 367,08
	VV		80,5*0,4		32,200		
	VV		-27		-27,000		
	VV		Součet		5,200		
4	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	5,200	1 051,27	5 466,60
D	998		Přesun hmot				15 066,77
7	K	998001012R	Přesun hmot pro piloty nebo stěny opěrné	t	15,022	1 002,98	15 066,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021M - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

IČ:

DIČ:

27449416

CZ27449416

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-48 830,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 830,76	21,00%	-10 254,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-59 085,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021M - Méněpráce

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-48 830,76

HSV - HSV

-48 830,76

1 - Zemní práce

-24 176,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-18 654,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zídky v ulici Jana Švermy etapa 2

Objekt:

K2021M - Méněpráce

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Město Kadaň, Mírové nám. 1, Kadaň

Projektant:

Zhotovitel:

Bauvant s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-48 830,76
D	HSV	HSV					-48 830,76
D	1	Zemní práce					-24 176,76
11	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	-130,000	142,66	-18 545,80
12	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	-210,000	24,72	-5 191,20
13	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	-2,000	219,88	-439,76
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-18 654,00
40	K	938908421	Čištění vozovek vodou	m2	-300,000	62,18	-18 654,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					-6 000,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	...	-1,000	6 000,00	-6 000,00