

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

416 546,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 546,18	21,00%	87 474,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

504 020,88

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednav



Datum a podpis:

Razítko

Zhd



Datum a podpis:

Razítko

③



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

416 546,18

2 - Zakládání	33 731,16
HSV - Práce a dodávky HSV	152 486,17
99 - Přesuny hmot a suti	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 859,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	136 626,49
PSV - Práce a dodávky PSV	230 328,85
766 - Konstrukce truhlářské	22 091,00
767 - Konstrukce zámečnické	208 237,85



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant: Atelier Praha

Zpracovatel: s.r.o. - Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

416 546,18

D	2	Zakládání					33 731,16
---	---	-----------	--	--	--	--	-----------

1	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	10,111	2 560,00	25 884,16
	VV		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37				
	VV		betonová podlaha se vsypem č. 1.07 + 1.06				
	VV		3,8*3,9*0,12+7,5*10,1*0,11		10,111		
	VV		Součet		10,111		
2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,266	29 500,00	7 847,00
	VV		(10,1*7,5)*2,96*1*1,15/1000 "základová deska garáže, 15% přesahy"		0,266		
	VV		Součet		0,266		

D	HSV	Práce a dodávky HSV					152 486,17
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	99	Přesuny hmot a sutí					0,00
---	----	---------------------	--	--	--	--	------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					15 859,68
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	-----------

3	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,245	380,00	4 653,10
	VV		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí				
	VV		-2*(0,35+0,5)*4,55*1 "sloupy C7"		-7,735		
	VV		bednění ztužujícího věnce				
	VV		6,5*0,27*2*5		17,550		
	VV		4,5*0,27*2*1		2,430		
	VV		Mezisoučet		12,245		
	VV		Součet		12,245		

4	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,245	95,00	1 163,28
	VV		12,245		12,245		

5	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	2,998	3 350,00	10 043,30
	VV		ztužující věnec				
	VV		6,5*0,3*0,27*5		2,633		
	VV		4,5*0,3*0,27*1		0,365		
	VV		Mezisoučet		2,998		
	VV		Součet		2,998		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					136 626,49
---	---	--	--	--	--	--	------------

6	K	628613R01	Nátěr částí OK včetně očištění 1x základní 2x vrchní syntetický nátěr	m2	62,390	432,00	26 952,48
	VV		"L 100/100" 0,1*2*4,32*11		9,504		
	VV		"UPE 180" 0,18*2*4,32*7		10,886		
	VV		"jakl 120" 0,12*4*6,25*14		42,000		
	VV		Součet		62,390		

7	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	455,570	193,00	87 925,01
	VV		Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl 3 mm				
	VV		365		365,000		
	VV		3,8*3,9+7,5*10,1 "míst č. 1.07+1.06		90,570		
	VV		Součet		455,570		

8	K	634611141	Výplň dilatačních spár š do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	70,000	83,70	5 859,00
	VV		9*5		54,000		
	VV		10*6		16,000		
	VV		Součet		70,000		

9	K	634911133	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	70,000	227,00	15 890,00
	VV		9*5		54,000		
	VV		10*6		16,000		
	VV		Součet		70,000		

D	PSV	Práce a dodávky PSV					230 328,85
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	766	Konstrukce truhlářské					22 091,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------

10	K	7660-R05_ak	Ozn.T04 - Dřevěné dveře 900+600x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné dvoukřídlové, PO EW 15	kus	1,000	21 356,00	21 356,00
	VV		dle aktualizace PBR				
	VV		dveře 900+600/1970				
	VV		1		1,000		

11	K	766860002	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	735,00	735,00
	VV		1		1,000		

D	767	Konstrukce zámečnické					208 237,85
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------

12	K	76700-R02	Ozn. Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dočasnou montáž do sádrokartonové stěny tl.100 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000	1 443,75	1 443,75
	VV		aktual PBR, dveře mezi m.č. 1.01 a 1.07				
	VV		1		1,000		

13	K	76703-R06	Ozn.A05 - Sekční garážová vrata 4200x3200mm, profilovaná úhelníková zárubeň ze žár. pozinkované oceli	kus	1,000	54 240,00	54 240,00
	VV		přípočet záměna za pozici A01				
	VV		1		1,000		

14	K	653946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	3,003	25 100,00	75 375,30
	VV		Podrobný popis viz PD - statika				
	VV		včetně přikotvení ke stavbě				
	VV		dle kutečnosti				
	VV		0,47+1,26+0,206+0,517+0,550		3,003		
	VV		Mezisoučet		3,003		
	VV		Součet		3,003		

15	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,517	27 900,00	14 424,30
	VV		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm				
	VV		4,32*3*12,18*1,07/1000		0,169		
	VV		3,28*4*12,18*1,07/1000		0,171		
	VV		3,4*4*12,18*1,07/1000		0,177		
	VV		Součet		0,517		

16	M	13010936	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375	t	0,550	27 700,00	15 235,00
	VV		ocel profilová UPE 180 jakost 11 375				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		4,32*3*19,70*1,07/1000		0,273		
	vv		3,28*4*19,70*1,07/1000		0,277		
	vv		Součet		0,550		
17	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0,206	26 700,00	5 500,20
	vv		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x8mm				
	vv		4,32*3*7,39*1,07/1000		0,102		
	vv		3,28*4*7,39*1,07/1000		0,104		
	vv		Součet		0,206		
18	M	55310-R04444	Kotevní šroub do betonu M10x100, lepicí tmel - dodávka	kus	143,000	285,00	40 755,00
	vv		-např. Hilli Hit 150+šrouby HAS				
	vv		-20		-20,000		
	vv		Mezisoučet		-20,000		
	vv		kotvení pro vrata				
	vv		(4/0,5*2*3)+(4/0,5*1*3)		72,000		
	vv		(3/0,5*2*4)+(3/0,5*1*4)		72,000		
	vv		kotvení pro stěh panel				
	vv		3,5/0,5*2+2,5/0,5*1		19,000		
	vv		Mezisoučet		163,000		
	vv		Součet		143,000		
19	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,047	26 900,00	1 264,30
	vv		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule				
	vv		0,07*0,07*60*160/1000		0,047		
	vv		Součet		0,047		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205
Stavba: Změnové listy 0.3

Počet listů: 6

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ABP HOLDING a.s.
Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 496,39
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 101 496,39	Výše daně 21 314,24
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			122 810,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy ↻.3

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 496,39	122 810,63
03	ZL č.3 - Podstropní ocelové nosníky pro sekční vrata	101 496,39	122 810,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

03 - ZL č.3 - Podstropní ocelové nosníky pro sekční vrata

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 496,39

DPH základní
snížená

Základ daně

101 496,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 314,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

122 810,63

Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: 03 - ZL č.3 - Podstropní ocelové nosníky pro sekční vrata

Místo:
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:
Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Jihlava
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		101 496,39
HSV - Práce a dodávky HSV		5 389,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 382,40
94 - Lešení a stavební výtahy		4 006,80
PSV - Práce a dodávky PSV		96 107,19
767 - Konstrukce zámečnické		96 107,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: 03 - ZL č.3 - Podstropní ocelové nosníky pro sekční vrata

Místo: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 Zadavatel: ABP HOLDING a.s.
 Zhotovitel:

Datum: Atelier Penia
 Projektant: M.Č.Š. Jiráková
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							101 496,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 389,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 382,40
1	K	628613R01	Nátěr částí OK včetně očištění 1x základní 2x vrchní syntetický nátěr	m2	3,200	432,00	1 382,40
	vv		0,08*4*6*12			23,040	
	vv		0,08*4*5*2			3,200	
D	94		Lešení a stavební výtahy				4 006,80
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,000	63,60	4 006,80
	vv		1,5*42			63,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 107,19
D	767		Konstrukce zámečnické				96 107,19
3	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,451	25 100,00	36 420,10
	vv		12*6*17,7/1000			1,274	
	vv		2*5*17,7/1000			0,177	
	vv		Součet			1,451	
4	M	13511120	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,012	33 500,00	402,00
	vv		2*5.89/1000			0,012	
5	M	13010270	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm	t	1,553	35 346,00	54 892,34
	vv		1451.4/1000*1.07			1,553	
6	M	55310-R04444	Kotevní šroub do betonu M10x100, lepicí tmel - dodávka	kus	8,000	285,00	2 280,00
	vv		4*2			8,000	
7	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 565,000	1,35	2 112,75
	vv		1565			1 565,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205
Stavba: Změnové listy

0.4

Počet listů: 6

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

CC-CZ:
Datum:

Zhotovitel:
ABP HOLDING a.s.

IČ:
DIČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 367,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 367,18	Výše daně 31 577,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 944,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ústřední vojenská nemocnice

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy **č.4**

Místo: Datum:
Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava
Zhotovitel: ABP HOLDING a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 367,18	181 944,29
04	ZL č.4 - Klempířské konstrukce	150 367,18	181 944,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

04 - ZL č.4 - Klempířské konstrukce

KSO:

Místo: UVN Střešovice

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

152 68 446

CZ 152 68 446

Cena bez DPH

150 367,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 367,18	21,00%	31 577,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 944,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy

Objekt: 04 - ZL č.4 - Klempířské konstrukce

Místo: ÚVN Střešovice

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 367,18

HSV - Práce a dodávky HSV	7 125,60
8 - Trubní vedení	892,80
94 - Lešení a stavební výtahy	6 232,80
PSV - Práce a dodávky PSV	143 241,58
712 - Povlakové krytiny	43 219,64
764 - Konstrukce klempířské	100 021,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

04 - ZL č.4 - Klempířské konstrukce

Místo:

ÚVN Střešovice

Datum:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant:

Atelier Praha
V.Š.Š. - Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 367,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 125,60
D	8		Trubní vedení				892,80
1	K	877265_R06	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	4,000	223,20	892,80
D	94		Lešení a stavební výtahy				6 232,80
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	98,000	63,60	6 232,80
	vv		"pro montáž oplechování nadpraží" 2,5*5,6*7		98,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				143 241,58
D	712		Povlakové krytiny				43 219,64
3	K	712363355	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	65,120	174,00	11 330,88
	vv		"garáž" (44,13+2*1,1+1,65)		47,980		
	vv		"administrativa" (17,14)		17,140		
	vv		Součet		65,120		
4	K	712363358	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	98,400	211,00	20 782,40
	vv		"garáž" (10,7+44,13)		54,830		
	vv		"výškové rozhraní střeš garáž" 9,75		9,750		
	vv		"administrativa" 17,14+2*8,34		33,820		
	vv		Součet		98,400		
5	K	712363371	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okrajová lišta panelu rš 180 mm	m	71,970	151,00	10 867,47
	vv		okraj lišta pro ukotvení závětné lišty				
	vv		"garáž" 44,13+10,7		54,830		
	vv		"administrativa - horní úroveň střešy" 17,14		17,140		
	vv		Součet		71,970		
6	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,276	938,00	258,89
D	764		Konstrukce klempířské				100 021,94
7	K	764214402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	16,440	422,00	6 937,68
	vv		"kotvící lišta pro ukotvení závětné lišty administrativa" 2*8,22		16,440		
	vv		Součet		16,440		
8	K	764224403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	61,270	502,00	30 757,54
	vv		"zakrytí svislý panel x střešní panel - jižní strana" 44,13		44,130		
	vv		"zakrytí pod přesahem administrativa" 17,14		17,140		
	vv		Součet		61,270		
9	K	76432_R07	Lemování rovných nadpraží z Al plechu rš 670 mm	m	39,200	505,00	19 796,00
	vv		oplechování nadpraží garáží				
	vv		6,6*7		39,200		
10	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	61,270	376,00	23 037,52
	vv		"garáž" 44,13		44,130		
	vv		"administrativa" 17,14		17,140		
	vv		Součet		61,270		
11	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,800	834,00	17 347,20
	vv		"garáž" 2*5,8+2*3,6		18,800		
	vv		"administrativa" 2		2,000		
	vv		Součet		20,800		
12	M	283411_R05	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP_svod150	kus	4,000	536,50	2 146,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205
 Stavba: Změnové listy *o.5*

počet listů: 7

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 ABP HOLDING a.s.

IČ: 152 68 446
 DIČ: CZ 152 68 446

Projektant:
 Atelier Penta v.o.s., Jihlava

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 471,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	173 471,92	36 429,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 209 901,02 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy

č. 5

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		173 471,92	209 901,02
05	ZL č.5 - Přípojka teplovodu, změna trasy – zemní práce	173 471,92	209 901,02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

05 - ZL č.5 - Připojka teplovodu, změna trasy – zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 471,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 471,92	21,00%	36 429,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 901,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ústřední vojenský
úřad
Vojenský úřad

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

05 - ZL č.5 - Přípojka teplovodu, změna trasy – zemní práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Jihlava

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 471,92

HSV - Práce a dodávky HSV

154 191,92

1 - Zemní práce

134 331,24

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

408,10

5 - Komunikace

13 964,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 488,00

99 - Přesun hmot

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

19 280,00

