

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy

č. 9

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 214,50	20 829,55
09	ZL č.9 - Elektronická požární signalizace (EPS)	17 214,50	20 829,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

09 - ZL č.9 - Elektronická požární signalizace (EPS)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

152 68 446

CZ 152 68 446

Cena bez DPH

17 214,50

DPH základní
snižená

Základ daně

17 214,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

3 615,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 829,55


Datum a podpis:

Razitko




Datum a podpis:

Razitko



Datum a podpis:

Razitko



Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

09 - ZL č.9 - Elektronická požární signalizace (EPS)

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Praha

M.O.S. - Blatná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 214,50

D2.06 - Přípojka slaboproudů

17 214,50

T - Přípojka T

17 214,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

09 - ZL č.9 - Elektronická požární signalizace (EPS)

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Praha
V.O.S. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 214,50

D D2.06 Přípojka slaboproudů 17 214,50

D T Přípojka T 17 214,50

1	K	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	80,000	65,00	5 200,00
2	M	K111k00089	06040, CHRÁNIČKA OPT. KABELU, ORANŽOVÁ - BUBEN	m	80,000	50,00	4 000,00
3	K	744731461	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	195,000	18,30	3 568,50
4	M	341261430.R01	kabel sdělovací TCEKPFLE 1x4x0,8	m	195,000	22,80	4 446,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 205
Stavba: Změnové listy

č. 10

Počet listů: 6

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ÚVN - Vojenská fakulní nemocnice Praha

Zhotovitel:
ABP HOLDING a.s.

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 304,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	61 304,40	12 873,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	74 178,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ústřední vojenská nemocnice

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 205

Stavba: Změnové listy

č. 10

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 304,40	74 178,32
10	ZL č.10 - Přípojka teplovodu a vodovodu, změna trasy – délka potrubí	61 304,40	74 178,32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

10 - ZL č.10 - Přípojka teplovodu a vodovodu, změna trasy – délka potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

152 68 446

DIČ:

CZ 152 68 446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 304,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 304,40	21,00%	12 873,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 178,32

Datum a podpis:

Ustřed

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objedn

Zhotovi

Datum a podpis:

Ustřed

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

10 - ZL č.10 - Přípojka teplovodu a vodovodu, změna trasy – délka potrubí

Místo:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Atelier Praha
v.o.s. - Pilsava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	61 304,40
HSV - Práce a dodávky HSV	22 647,50
8 - Trubní vedení	22 647,50
PSV - Práce a dodávky PSV	26 956,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 258,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 698,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 700,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

10 - ZL č.10 - Přípojka teplovodu a vodovodu, změna trasy – délka potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel: ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projektant: Atelier Petrá

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s.

Zpracovatel: M.Š. Libáns

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 304,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 647,50
D	8		Trubní vedení				22 647,50
1	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	35,000	47,30	1 655,50
	vv		35		35,000		
	vv		Součet		35,000		
2	M	28613-R01	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR11 32 x 3,0 mm	m	35,000	25,00	875,00
	vv		35		35,000		
	vv		Součet		35,000		
3	M	31951187	spojka svěrná s vnějším závitem pro PE trubku 1"x32mm	kus	1,000	367,00	367,00
4	M	597133_R01	manžeta - těsnění prostupů Master-Ring víceotvřový 3x 40mm DN 150	kus	2,000	9 875,00	19 750,00
	vv		1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 956,90
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 258,40
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000	382,00	3 056,00
	vv		"odvod kondenzátu od výměňkové stanice" 8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	79,60	79,60
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	22,60	180,80
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
8	M	551140_R01	uzávěr kulový přírubový DN 40 - uzávěr pro teplovod	kus	2,000	3 990,50	7 981,00
9	M	551140_R02	uzávěr kulový přírubový C pro pitnou vodu DN 100	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
10	M	552516_R03	příruba litinová úsporná vodovodní ocelové potrubí 100/108mm	kus	2,000	2 380,50	4 761,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 698,50
11	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	2,500	294,00	735,00
	vv		"vysazení odbočky pro kohout v místě 1.07" 2,5		2,500		
	vv		Součet		2,500		
12	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,500	51,30	128,25
	vv		2,5		2,500		
	vv		Součet		2,500		
13	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	194,00	194,00
14	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	193,00	193,00
15	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závít	kus	1,000	234,00	234,00
16	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,500	45,00	112,50
	vv		2,5		2,500		
	vv		Součet		2,500		
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,500	40,70	101,75
	vv		2,5		2,500		
	vv		Součet		2,500		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 700,00
18	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	25,000	468,00	11 700,00