

Dodatek č. 1

Rámcové dohody, na akci „Zabezpečení SDD „Souš – p. č. st. 615“ (č. o. 2774) v k. ú. Souš – dodávka cementojílové směsi a úletového popílku“ - 1. část „Dodávka cementojílové směsi“

kód akce: A925

č. ZBZS/Ko/107/2021 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx

(dále jen „Kupující“)

a

.....
CARMINA, spol. s r.o.

Galileova 85/5, 109 00 Praha 10

IČO 411 96 538 **Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

DIČ CZ41196538

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Městského soudu v Praze sp. zn. C
4437

Zastoupena: Romanem Vojtou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxx

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 8 Rámcové dohody, na akci „Zabezpečení SDD „Souš – p. č. st. 615“ (č. o. 2774) v k. ú. Souš – dodávka cementojílové směsi a úletového popílku“ - 1. část „Dodávka cementojílové směsi“, kód akce: A925, uzavřené dne 13. 5. 2021 pod č. Kupujícího ZBZS/Ko/107/2021 (dále i jen jako „RD“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Rámcovou dohodu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je zpomalení postupu prací uvedených v čl. I. odst. 3 RD, které bylo zapříčiněno omezením dodávek hutního materiálu z důvodu jeho nedostatku na trhu se stavebním materiálem.

V rámci dosavadního průběhu uvedených prací měl Kupující možnost využít (a u Prodávajícího objednat) pouze polovinu z celkového množství cementojílové směsi předpokládaného ve výše citovaném ustanovení RD. Za účelem úspěšného dokončení prací je proto nutné prodloužit sjednanou dobu platnosti RD.

II. Změna RD

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. II. RD a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Tato RD se uzavírá na dobu určitou, do **30. 11. 2021**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání RD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, přičemž obě Smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 8. 2021

V Praze dne 25. 8. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Kupující)

.....
Roman Vojta

jednatel společnosti
CARMINA spol. s r.o.
(Prodávající)