

## **Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Oprava opěrné zdi v úseku Studenec - Vladislav“ (dále jen „Dohoda“)**

č. Objednatele: E639-S-2947/2021  
č. Zhotovitele: 2021016

### **Smluvní strany**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **CTB a.s.**

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 16276

bank. spojení, č. účtu:

zastoupena: Ing. Tomáš Chmelař, předseda správní rady

##### **Korespondenční adresa:**

CTB, a.s., Pod Plynojemem 19, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo.

### **I.**

Smluvní strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 30.06.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, č. objednatele: E639-S-2947/2021, č. zhotovitele: 2021016, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „**Oprava opěrné zdi v úseku Studenec - Vladislav**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se ukončí ke dni 31.08.2021.
2. Důvodem ukončení Smlouvy o dílo je skutečnost, že nezapočalo plnění předmětu díla z důvodu dodatečného zjištění nevhodnosti technických prostředků Zhotovitele na provedení Díla dle projektové dokumentace po uzavření SoD.

## III.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmět Smlouvy o dílo byl z výše uvedených důvodů ne a nedošlo k žádnému stavebnímu počínání či k realizaci prací na předmětu Díla. Zhotovitel neúčtoval ke dni uzavření této dohody objednateli žádnou částku za částečné či jiné plnění Díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o dílo vůči sobě nemají žádné pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční, sankční či jiné právní nároky.

## IV.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dohody a datu uzavření této Dohody.
2. Zaslání Dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Osoby uzavírající tuto Dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

## V.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz shody o všech článcích Dohody připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Za objednatele:

Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

CTB a.s.

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

*(podepsáno elektronicky 26.08.2021)*

Ing. Tomáš Chmelař  
předseda správní rady

*(podepsáno elektronicky 27.08.2021)*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1953678

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5af83ea2-201a-49d5-b19a-1476f90ed382

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.09.2021 07:49:04



308be0bd-2653-45d0-acce-d1e0e409c77f