

DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. GMK 331/2021 ze dne 14. 7. 2021

Název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

IČ: 49438875

Sídlo: Smetanova 168, Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Holá (tel: 607004482)

Číslo účtu: 195 083 200 237/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: Libor Strnad

IČ: 69729719

Sídlo: Havlíčkova 1514, Moravský Krumlov

Jednající: Libor Strnad (tel: 606509596,

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

tímto dodatkem se mění původní smlouva v článku

I. (předmět smlouvy) takto:

rozsah prací je navýšený o vícepráce, které vznikly díky napadení původního záklopu dřevokaznou houbou a je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy

II. (cena díla) takto:

původní cena bez DPH se navyšuje o cenu víceprací, tj. bez DPH

Nová cena díla včetně víceprací je: bez DPH + DPH 21%.

Celková cena včetně DPH činí  (dvěstěšesttisícdvacetšest a sedmdesát haléřů)

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Tento dodatek ke smlouvě a vztahy v něm vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově dne 1. 9. 2021

V ...

Gymnázium
Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
IČO:  875


Objednatel


Zhotovitel

Soupis víceprací GMK

- OSB deska 18mm + montáž = [redacted] x 27m² = [redacted]

- pomocný podpůrný rošt střešní lať 6x4 cm + montáž = [redacted]

- očištění prkenného záklopu + vysátí = [redacted]

- impregnace původního záklopu = [redacted] x 50 m² = [redacted]

- přesun materiálu = [redacted]

- spojovací materiál = [redacted]

Cena celkem = [redacted] bez DPH

