

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I. Smluvní strany**

- Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxx  
tel.: xxxxxx  
fax: xxxxxx  
(dále jen „Objednatel“)
  
- DEV COMPANYY, spol.**  
se sídlem Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava  
zastoupena: xxxxxxxx  
*zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx  
IČ: 47679620  
DIČ CZ47679620  
bankovní spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxx  
tel.: xxxxxx  
  
(dále jen „Zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran a písemné žádosti zhotovitele o posunutí termínu z důvodu klimatických podmínek a nepředpokládanému výskytu většího rozsahu hlinitanového betonu, který je doplněn o železné kolejničky v celé horizontální ploše opěr, čímž došlo k vysoké pracnosti při odstraňování neúnosné části opěr, se tímto dodatkem mění následující:*

*- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. a 3.*

#### Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **květen až říjen 2021**. Do doby plnění se nezapočítává doba potřebná k vyřízení dokladů ke stavbě, zejména odsouhlasení a schválení povodňového a havarijního plánu stavby.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **29. 10. 2021**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.*

V Ostravě dne  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne  
Za objednatele:

.....  
XXXXXXXXXXXXX  
XXXXX

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva