

## **Dodatek č. 2**

### **Smlouvy o dílo č. 3 SPR 118/2018**

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**  
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov  
zastoupeno Mgr. Martinem Erazímem, městským státním zástupcem v Praze  
IČO: 00026000  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: Česká národní banka Praha  
č.ú.: 916-2725-021/0710  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

- 2. FPM-BECON spol. s r.o.**  
se sídlem Dukelská 968, Milevsko 39 901  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 6156  
Zastoupená  
IČO: 457 90 540  
DIČ: CZ45790540  
bankovní spojení: Komerční banka  
č.ú.  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3 SPR 118/2017 ze dne 04.02.2019 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

#### **II.**

V čl. III. Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění harmonogram výměny oken.

#### **III.**

##### **Předmět smlouvy**

Výměna oken MSZ v Praze, aktualizovaný harmonogram prací č.3 je přílohou a je nedílnou součástí Dodatku č.2.

#### **IV.**

#### **VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek č.2 dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Znění ostatních článků smlouvy zůstává beze změn.

#### **V.**

#### **Seznam příloh**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:

Harmonogram č.3

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele





prostor	Květen																															poznámka	žaluzie		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		L	P	
E 504																																	nahlášený zábor		
E 509																																			
Š 227																																			

Pripadne nedodelky...

