



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11538/21
na realizaci stavby

**„REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PODKRUŠNOHORSKÁ
1589, OKRES MOST**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.**
Zastoupený : Janem Lvem, jednatelem společnosti
Sídlo : Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČ : 25026097
DIČ : CZ 25026097
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 19-9943380257 / 0100
Datová schránka : uk3vi55
Zapsaný : v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12649
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11538/21 na realizaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11538/21	1 967 764,90
Vícepráce - ZL č. 1	142 106,60
Méněpráce – ZL č.1	-43 407,35
Cena díla celkem bez DPH	2 066 464,15

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24.8.2021

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

V Litvínově dne 19.8.2021

Za zhotovitele :



Jan Lev
jednatel společnosti

Změnový list č.1

stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov, PKH
1588-1589

Datum : 3.8.2021

Vypracoval : 

Popis změny a její účel : - oprava počtu dodávaného osvětlení
- úprava VZT
- změna dveřních křídel
- doplnění barevných keramických obkladů

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 kabely 12 498,60

210800103	Kabel CYKY 3x1,5	m	195,000	32,00	6 240,00
210800103.2	Kabel CYKY 5x1,5	m	114,000	54,90	6 258,60

Základní d

D2 Přístroje koncové-IP44 pod omítku 512,00

210110041	přístroj spínače č.1 bílý	ks	2,000	256,00	512,00
-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

D3 Instalační materiál 3 780,00

210010306	krabice přístrojová	ks	17,000	30,00	510,00
210010314	úprava rozvaděčů	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
	svorka WAGO	ks	24,000	80,00	1 920,00

D4 Svítidla 19 950,00

210201001	svítidlo "A", 1x22, IP65 dle stáv.design	ks	21,000	850,00	17 850,00
218009001	recyklace svítidel	ks	21,000	50,00	1 050,00
218009011	recyklace zdrojů	ks	21,000	50,00	1 050,00

D7 Pomocné práce 6 000,00

219002612	zednické přípomoce drážky, průrazy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 55 958,65

741 Elektroinstalace - silnoproud 2 752,00

741321053	Montáž a dodávka proudových chráničů se zapojením vodičů vč. retrofitu	kus	4,000	688,00	2 752,00
-----------	------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

751 Vzduchotechnika 4 422,00

751514163	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	321,00	1 926,00
42981118	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm	kus	6,000	416,00	2 496,00

766 Konstrukce truhlářské 36 531,53

611629320R	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované HPL (vysokotlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 70 x 197 cm	kus	-13,000	1 172,03	-15 236,39
611629340R	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované HPL (vysokotlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 80 x 197 cm	kus	-5,000	1 172,03	-5 860,15
611629320R	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované HPL (vysokotlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 70 x 197 cm	kus	-4,000	1 366,92	-5 467,68
611629340R	dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované HPL (vysokotlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 80 x 197 cm	kus	-5,000	1 366,85	-6 834,25
61164005	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm odstín šedá	kus	27,000	2 590,00	69 930,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické
12 253,12

597610450R	obkládačky keramické pro koupelny - dle výběru investora	m2	-61,000	164,08	-10 008,88
597610450R.2	obkládačky keramické pro koupelny - dle výběru investora	m2	61,000	346,00	21 106,00
PPL.HTRE110	HT kus čistící 110	kus	8,000	144,50	1 156,00

Celkem
98 699,25

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH



Vypracoval :



Kontroloval :

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11538/21

Smlouva o dílo: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	05.08.2021	Z	referent OIRR	
Schválil:	05.08.2021	I	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	05.08.2021	I	ekonom OIRR	
Právní oddělení:		N	právní oddělení	
Schváleno - RM:	18.08.2021	Číslo usnesení:	R/4634/25	
ZM:		Číslo usnesení:	ZI	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:			místostarosta města	