

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3327-6267/17  
č. smlouvy objednatele: 54/2017

Název díla:

„RP Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici – U Hasičů“

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

zástupce pro výkon technického dozoru:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

zastoupený:

Ing. Janem Cihlářem

zhotovitele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 30. 1. 2017).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Část původní znění:

#### ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění:

1. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst.1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací
3. Výkonu autorského dozoru na stavbě (AD)

(dále jen „Dílo“)

## Část nového znění:

### ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem smlouvy je zpracování a zajištění:

1. **Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.**
  2. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS včetně soupisu prací – **vypouští se**
  3. Výkonu autorského dozoru na stavbě (AD) - **vypouští se**
- (dále jen „Dílo“)

## Původní znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD DÚR a DSP):	3 měsíce od předání IG průzkumu
Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS):	3 měsíce od výzvy objednatele
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 31.10.2019

## Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

## Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby.  
O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

## Nové znění:

### ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:	do <b>15.11.2019</b>
Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:	do <b>30.11.2019</b>
Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:	do <b>20.12.2019</b>

## Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.- **vypouští se**

Původní znění:

#### ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:  
**217 000,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření	20 000,00 Kč bez DPH
DSP	100 000,00 Kč bez DPH
DPS	97 000,00 Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši **650,- Kč/hod bez DPH.**

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS.

Nové znění:

#### ČI. V. CENA

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí **celkem:**  
**319 000,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření	20 000,00 Kč bez DPH
<b>DUSP</b>	<b>299 000,00 Kč bez DPH</b>

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon AD je sjednána jako cena smluvní ve výši 650,- Kč/hod bez DPH. –  
**vypouští se**

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu TDS. – **vypouští se**

#### Část původního znění

#### ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání geodetického zaměření – ve výši 100% ceny.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DSP ve výši 80% ceny.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny.
- d) V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DPS ve výši 80% ceny.
- e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny.  
Schválení DSP a DPS v IK je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- f) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

#### Část nového znění:

#### ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání geodetického zaměření – ve výši 100% ceny.
- b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DUSP ve výši 80% ceny.
- c) V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení DUSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny.

Schválení DUSP v IK je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- d) V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní DPS ve výši 80% ceny. – **vypouští se**
- e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny. – **vypouští se**  
Schválení DPS a DPS v IK je povinen oznámit objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- f) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně. – **vypouští se**

### **ČI. XIII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 06 -03- 2019


V Praze dne 12. 03. 2019



.....  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



.....  
Ing. Jan Cihlář  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



.....  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.