

DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0131/ORI
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu:
jednající: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
e-mail:
tel: mob.:

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ: CZ26950421
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
jednající: Petr Hlava, jednatel
ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček
mob.:

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo č. SMLD/2021/0131/ORI (dále jen Dodatek) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0131/ORI ze dne 06. 05. 2021 se upravuje o méněpráce, které spočívají zejména v neprovedení omítky na vyrovnání podkladu, neosazení zakládacího profilu a v částečném odpočtu plastových zátek zateplovacího systému a vícepráce, které spočívají zejména ve výměně elektrických zásuvek a vypínačů, nátěru 3 ks ocelových zárubní a potrubí pro radiátory a v provedení předláždění zpevněné plochy před kulturním domem v rozsahu cca 25 m² včetně výměny betonových obrub. Vzhledem k výše uvedenému se současně mění termín dokončení díla na 30.09.2021.
2. Detailní přehled méněprací a víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o méněpráce a vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla: 304.301,22 Kč bez DPH

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek smlouvy rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 30.08.2021, č. usnesení: 09/20/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 01.09.2021

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 01.09.2021

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel