

## Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 018217A  
číslo smlouvy objednatele: 1111/2018

Název díla:  
“RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou”  
– projektová dokumentace

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel  
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

IČO:  
DIČ:  
zastoupený:

**AQUATIS, a. s.**

Botanická 834/56, 602 00 Brno  
46347526  
CZ46347526

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně  
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing.  
Radkem Maděříčem, technickým ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 775  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018.

**Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:**

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Po předání geodetického zaměření

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV): do 4 měsíců od předání zaměření

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 28.06.2019**

Místo plnění:  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Po předání geodetického zaměření

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:  
**2 měsíce po projednání s objednatelem**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  
**do 29.11.2019**


Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:  
**do 20.12.2019**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 08-08-2019




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Brně dne



Ing. Pavel Kutálek  
generální ředitel společnosti  
AQUATIS a.s



Ing. Radek Maděrič  
technický ředitel společnosti  
AQUATIS a.s

