



S00AP00WEZPX

PMU 111192/2021 60

56.8 570

L. 2, P. 0

DODATEK č. 1

ke

SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/SSP/2021
Číslo smlouvy objednatele: 21/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 13/08/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **FCC Prostějov, s.r.o.**
Sídlo: **Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 38133
zastoupený: **Martin Grepl, jednatel společnosti**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO **26224178**
DIČ: **CZ26224178**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/03/20/2021 ze dne 22. 6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přechod pro chodce v ul. Okružní a ul. Werichovy“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2.1 Termín dokončení: **15. 9. 2021**

Důvodem prodloužení termínu je zjištění neúnosného podloží v místě rozšíření pozemní komunikace a s tím související nutnost provádění sanačních opatření. Dále prodloužení termínu souvisí s nedostatkem stavebních materiálů a jejich pozdějšímu dodání.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 6. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

30. 08. 2021

V Prostějově

30. 08. 2021

