

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 5. 5. 2021**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm („Objednatel“)

a

- 2) **RI OKNA a.s.**, IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862, se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, zastoupen Petrem Ingrem, předsedou představenstva; zastoupen pro věci spojené se stavbou vedoucím realizací panem Janem Kasardou; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2021 v článku 13. CENA ZA DíLO v rámci zakázky s názvem – **energetická opatření na ZŠ a Gymnázium, ul. Komenského č. 360 – výměna venkovních oken a dveří a další souvisejí práce**. Změna ceny za dílo je definována změnovým listem a soupisem prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. CENA ZA DíLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 5 453 682,83 Kč, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 6 598 956,22 Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 5 248 058,19 bez DPH, 6 350 150,41 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 205 624,64 Kč bez DPH, 248 805,81 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 0 Kč bez DPH, 0 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 5 453 682,83 Kč bez DPH, 6 598 956,22 Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 15. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 429 /15/RM/2021 ze dne 30. 8. 2021
- 3.6. Přílohy smlouvy:
 1. Změnový list
 2. Položkový rozpočet

V České Kamenici

V Bzenci

Objednatel

Zhotovitel