

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
Číslo smlouvy objednatele: RISML/00073/2021

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o výkonu funkce autorského dozoru investora při provádění stavby „Autobusový
terminál, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám 1
IČ: 00236977, DIČ CZ00236977
Zastoupen: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Kontakt: Marcela Horčíčková, Jindřich Karvánek, Jan Novotný
Spojení: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz
(dále jen „příkazce“)

a

Název: NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ: 24767417 DIČ: CZ24767417
Zastoupený jednatelem: Liborem Bochořákem
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/16/4/2, ze dne 16.08.2021, se smluvní strany dohodly, v návaznosti na skutečnou dobu realizace stavby „Autobusový terminál, Kralupy nad Vltavou“, na úpravě doby plnění činnosti příkazníka, která je uvedena v čl. II. odst. 3. smlouvy, a to následovně:
2. Plnění bude zahájeno 08/2021 a bude dokončeno 01/2022, doba trvání stavby je 6 měsíců.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 27.8.21

V Kladně, dne 25.8.21

Příkazce:

Ing. Marek Czechmann, starosta města