



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SML ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
IČO
Bankovní spojení
Spojení (telefon, email)

Ing. arch. Šonovský Tomáš

Gen. Píky 2889/6, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
12658391



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 smlouvu č. 2020/ŠaK/000169/SML na vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“. Předmětem tohoto dodatku je rozdělení projektové dokumentace kaple na etapy.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem doplňují znění smlouvy o dílo č. 2020/ŠaK/000169/SM ze dne 08. 06.2020 na vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí“, a to následujícím způsobem:

Článek II., bod 2.1. zůstává beze změny a dále se doplňuje pod bod 2.1:

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě etapy. I. ETAPA bude obsahovat:

A +B upravenou průvodní a souhrnnou zprávu

C Situaci – beze změny

PBŘ beze změny

D.1.1 Architektonicko stavební část – upravené stavební výkresy
a upravená technická zpráva

D.1.4.3 Vzduchotechniku – beze změny

D.1.4.4 Vytápění – beze změny

D.1.4.5 Elektroinstalace – beze změny

Výkaz výměr, rozpočet – nový

I. ETAPA v elektronické verzi, sestavená jako zadávací dokumentace.

Termín dodání se stanovuje do 10. 9. 2021.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy na vypracování projektové dokumentace s názvem "Rekonstrukce kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí", která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 20. 8. 2021 usnesením č. 72/3.1.

4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová, v.r.
starostka města

Ing. arch. Tomáš Šonovský, v.r.